

PCI INTERREG III-A Euregio Maas-Rijn





INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

HOOFDSTUK 1: OPERATIONELE CONTEXT

- 1.1. Terugblik
- 1.2. Basisindicatoren
- 1.3. Kwaliteitsanalyse van het programma
- 1.4. Middelen ten dienste van een structurele Europese integratie

HOOFDSTUK 2: ADMINISTRatieve EN FINANCIËLE REALISATIE VAN HET PROGRAMMA

- 2.1. Stand van zaken committeringen
 - 2.1.1. Stand van zaken algemene committeringen
 - 2.1.2. Stand van zaken committeringen per jaar
 - 2.1.3. Stand van zaken committeringen per prioriteit
 - 2.1.4. Stand van zaken committeringen per maatregel
- 2.2. Verdeling maatregelen volgens de actiecategorieën van de EU
- 2.3. Realisatie-indicatoren
- 2.4. Betalingsramingen
- 2.5. Gecertificeerde uitgaven
 - 2.5.1. Uitgaven 2005
 - 2.5.2. Gecumuleerde uitgaven
 - 2.5.3. Van de Europese Commissie ontvangen betalingen
 - 2.5.4. Stand van zaken "N+2"
- 2.6. Rente en bankkosten
- 2.7. Aangrenzende gebieden

HOOFDSTUK 3: BEHEER VAN HET PCI

- 3.1. Het Comité van Toezicht
- 3.2. Resultaten van de update van de tussentijdse evaluatie
 - 3.2.1. Doel van de opdracht



- 3.2.2. Implementatie aanbevelingen tussentijdse evaluatie 2003
- 3.2.3. Effectiviteit van het programma
- 3.2.4. Efficiëntie van het programma
- 3.2.5. Effectiviteit in perspectief
- 3.2.6. Conclusies en aanbevelingen

- 3.3. Technische bijstand
 - 3.3.1. Technische bijstand luik A
 - 3.3.1.1. De beheersautoriteit
 - 3.3.1.2. De betalingsautoriteit
 - 3.3.1.3. Het regionale management
 - 3.3.2. Technische bijstand luik B en promotie
 - 3.3.2.1. Monitoringsysteem en geautomatiseerde uitwisseling van gegevens
 - 3.3.2.2. Informatie- en publiciteitsmaatregelen

- 3.4. Verklaring betreffende de waarborging van het communautaire beleid

HOOFDSTUK 4: FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN PROJECTEN

- 4.1. Tabel committeringen op projectniveau
- 4.2. Projectomschrijvingen (met uitzondering van technische bijstand)
 - 4.2.1. "Campus Europa"
 - 4.2.2. "Gemaal"
 - 4.2.3. "WTC"
 - 4.2.4. "Eifelverkehrsplanung"
 - 4.2.5. "Monitoring goederenvervoer"
 - 4.2.6. "ÖPNV"
 - 4.2.7. "Mobilität im Dreiländereck"
 - 4.2.8. "ÖPNV Sofortmaßnahmen"
 - 4.2.9. "Euregionale 2008"
 - 4.2.10. "Euregionaal bedrijvenplatform"
 - 4.2.11. "Life Sciences"
 - 4.2.12. "CMD"
 - 4.2.13. "Euban"
 - 4.2.14. "MR Triangle"
 - 4.2.15. "Oled"
 - 4.2.16. "Strategisch innoveren"
 - 4.2.17. "Microparticules"
 - 4.2.18. "ALMA grid"
 - 4.2.19. "Wissenschaftskommunikation"
 - 4.2.20. "Transcend"
 - 4.2.21. "Autonet.eu"
 - 4.2.22. "Covenroute"



- 4.2.23. "Vallée de la Gueule"
- 4.2.24. "Eifel Ardennen Marketing Büro"
- 4.2.25. "Wassererlebnis"
- 4.2.26. "Zeitreisen"
- 4.2.27. "Coeur(s) de ville"
- 4.2.28. "DAL"
- 4.2.29. "Châteaux de la Meuse"
- 4.2.30. "Wasserland Eifel-Ardennen"
- 4.2.31. "Drielandenpark"
- 4.2.32. "Raeren-Petergensfeld"
- 4.2.33. "Iterbach-Tüljebach"
- 4.2.34. "Landes et Tourbières"
- 4.2.35. "Europom"
- 4.2.36. "Wege des Wassers"
- 4.2.37. "Ruimte voor een grensbeek" (Rode Beek)
- 4.2.38. "Europom-B"
- 4.2.39. "Heiden und Moore – Phase II"
- 4.2.40. "EBGN Jardins botaniques"
- 4.2.41. "Regionalvermarktung"
- 4.2.42. "Sint-Pietersberg"
- 4.2.43. "Industrielle Folgelandchaft"
- 4.2.44. "Regenbogen"
- 4.2.45. "TUL: Transnationale Universiteit Limburg"
- 4.2.46. "Mobilzeit"
- 4.2.47. "Proqua Euregio-Kompetenz"
- 4.2.48. "KOMM !"
- 4.2.49. "Cake"
- 4.2.50. "Duaal Master"
- 4.2.51. "Social Work"
- 4.2.52. "Synergien in der Fleischerausbildung"
- 4.2.53. "Campus automobile"
- 4.2.54. "Caro Lingua"
- 4.2.55. "Euregio Kompetenz Plus"
- 4.2.56. "Qualité"
- 4.2.57. "Autoweb"
- 4.2.58. "Eurecard"
- 4.2.59. "Euregio Konekt"
- 4.2.60. "Risico Ado"
- 4.2.61. "Reces"
- 4.2.62. "Euregio for all"
- 4.2.63. "People to People"
- 4.2.64. "Grenzgeschichte"
- 4.2.65. "People to People 2"
- 4.2.66. "After Cage"
- 4.2.67. "People to People 3"
- 4.2.68. "NDZW"
- 4.2.69. "Accidents du travail"
- 4.2.70. "Zorg over de grens"



- 4.2.71. "Chronos"
- 4.2.72. "Profinteg"
- 4.2.73. "Bürgeranlaufstelle"
- 4.2.74. "Netzwerk Bürgerinfozentren"
- 4.2.75. "Ehrenamtsbörse"
- 4.2.76. "Politie Samenwerking"
- 4.2.77. "ICG-EMR (clearingstelle)"
- 4.2.78. "EMR-IC"
- 4.2.79. "Plannen en bouwen"
- 4.2.80. "EIS"



INLEIDING

Het jaar 2005 mag gezien worden als een "scharnierjaar" voor INTERREG in de Euregio Maas-Rijn. Vooreerst werden de nog beschikbare budgetten aan projecten toegewezen zodat het committeringspercentage de 100% bereikte. Vervolgens vormden de strategische bedenkingen over de toekomst van de Euregio Maas-Rijn in het kader van het toekomstige Doelstelling III programma voor 2007-2013 de kern van alle gespreksonderwerpen. Zo werd een TASK FORCE opgericht met vertegenwoordigers van de 5 partnerregio's die herhaalde malen vergaderden over de perspectieven en opportuniteiten voor de EMR in de toekomst.

Doel van dit door de beheersautoriteit opgestelde verslag is het in overeenstemming met artikel 34 § 1(c) en artikel 37, alinea 1 van Verordening (EC) nr. 1260/1999 gedetailleerd omschrijven van de verschillende uitgevoerde activiteiten en de bereikte resultaten in het afgelopen jaar.

Het eerste hoofdstuk behandelt de operationele context: hierin wordt de huidige sociaal-economische en politieke situatie beschreven evenals de manier waarop het INTERREG programma hierin geïntegreerd is en bijdraagt aan de socio-economische ontwikkeling van de regio.

Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk stilgestaan bij de administratieve en financiële stand van zaken van het programma: de financiële committeringen, percentages en realisatie-indicatoren, gecertificeerde en daadwerkelijk betaalde uitgaven, begrotingsramingen, stand van zaken m.b.t. "N+2", enz.

Het derde hoofdstuk richt zich op de beheersmaatregelen die zijn genomen ter waarborging van de kwaliteit en de efficiëntie van het PCI, zoals de belangrijkste besluiten van het Comité van Toezicht in 2005, de resultaten van de update van de tussentijdse evaluatie, evenals alle in het kader van de technische bijstand uitgevoerde activiteiten, zoals de promotie- en publiciteitsmaatregelen van het programma.

Tot slot wordt in hoofdstuk 4 de stand van zaken van de projecten beschreven, zowel met betrekking tot de committeringen als inhoudelijk.



HOOFDSTUK 1: OPERATIONELE CONTEXT

1.1. Terugblik

In 2003 bevestigden verschillende statistieken uit België, Duitsland en Nederland over de werkloosheidscijfers, de werkgelegenheid en de ontwikkeling van het BBP, de moeilijke economische toestand. Ondanks het feit dat de consultant belast met de opmaak van de tussentijdse evaluatie concludeerde dat deze mindere economische situatie geen of weinig invloed zou hebben op de formulering van de perspectieven in het kader van het INTERREG IIIA programma van de EMR, werden er toch maatregelen genomen om aan deze mindere situatie gehoor te geven en om, ook al zijn de middelen van het programma beperkt, te werken aan een economische stimulans in de regio.

Zo werd in 2004 het financiële plan van het programma aangepast. Er vonden belangrijke verschuivingen plaats van prioriteit 2 "Bevorderen van economische en wetenschappelijk/technologische samenwerking" naar maatregel 4.1. "Versterking van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt" waardoor er in 2005 nieuwe projecten konden goedgekeurd worden in dit laatste domein. Het is momenteel nog te vroeg om conclusies te formuleren over de effecten van deze projecten, gezien over het algemeen deze projecten een looptijd van 36 maanden hebben en deze pas in 2005 goedgekeurd werden.

1.2. Basisindicatoren

Conform artikel 42 §4 van de Algemene verordening werd een externe consultant aangeduid voor de tussentijdse evaluatie. Op basis van de aanbevelingen die door de Europese Commissie hieromtrent geformuleerd werden, bestond de opdracht van de consultant ondermeer uit het analyseren van de basisindicatoren. Deze indicatoren zijn:

- Bruto gecreëerde arbeidsplaatsen/netto gecreëerde arbeidsplaatsen
- Netto aantal tewerkgestelde personen die een opleiding genoten dankzij de hulp van het INTERREG programma
- Toename grensoverschrijdend verkeer (voornamelijk transport)
- Toename kwaliteit van het milieu

Het is niet de bedoeling hier opnieuw in detail de analyse van de consultant over te nemen, maar volgens ons is het belangrijk om de algemene conclusie van deze consultant over de basisindicatoren hier te vermelden:

"Voor wat betreft de realisatie van de doelstellingen kan geconcludeerd worden dat deze over het geheel gezien goed verloopt. De realisatie van het aantal gewenste arbeidsplaatsen zal geen probleem opleveren. De aantallen deelnemers aan cursussen zijn hoog en verwacht mag worden dat plaatsing naar aanleiding daarvan in de toekomst zal gaan plaatsvinden. De verwachtingen ten aanzien van de grensoverschrijdende verkeersstromen zijn groot, helaas blijft de realisatie tot op heden achter. Voor milieukwaliteit wisselt de realisatie van de indicatoren nogal, maar naar verwachting worden de doelen gerealiseerd. "



1.3. Kwaliteitsanalyse van het programma

Uit zorg voor een goed beheer, maar ook om de laatste financiële committeringen zo goed mogelijk in te zetten in verhouding tot de oorspronkelijke doelstellingen van het programma, heeft het INTERREG Management bij de aanvang van 2005 een kwaliteitsanalyse van het programma doorgevoerd. De kernvraag was toen: hoe en in welke mate beantwoordden de goedgekeurde projecten aan de gestelde objectieven en waar dienen er nieuwe initiatieven geïnitieerd te worden om eventuele lacunes op te vullen?

De bijgevoegde tabellen geven de resultaten weer van dit werk en de gemaakte bedenkingen door alle INTERREG managers van de EMR. U krijgt een overzicht per maatregel met voor elk een specifieke conclusie.

Zelfs indien gesteld wordt dat de initiële objectieven van het programma in grote mate door de opgezette projecten behaald worden, waren bij sommige maatregelen activiteiten voorzien die helaas niet aan bod konden komen. Samen met ondermeer de update van de tussentijdse evaluatie vormt deze kwaliteitsanalyse een belangrijke informatiebron voor het formuleren van toekomstige doelstellingen.



Prioriteit 2. Bevorderen van economische en wetenschappelijke / technologische samenwerking
Maatregel 2.2. Toerisme

Manager	Project	Actiecategories										Plaats van realisatie																
		Thematische productontwikkeling					Infrastructurale productontwikkeling					Promotie				Provincie NL			Regio Aachen			Provincie LUIK				Provincie BL		DG
		Cultuur - en industrieel toerisme	Natuurtoerisme	Congresstoerisme	Gastronomisch toerisme	Recreatie- en jeugdtoerisme	Cultureel erfgoed	bereikbaarheid van attracties, natuur- en watersportgebieden, theaters en accommodaties	versterken van de grensoverschrijdende infrastructuur inzake toerisme en vrije tijd en de bereikbaarheid van de attracties	Uitwisselen van concepten	Promotie van kansrijke grensoverschrijdende productmarkt-combinaties	ontwikkeling + uitvoering 1 strategie	creëren van een regionaal imago	Zuid Limburg	Kreis Heinsberg	Kreis Aachen	kreisfreie Stadt Aachen	Kreis Düren	Kreis Euskirchen	Arr. Liege	Arr. Verviers	Arr. Huy-Waremme	Arr. Maastricht	Arr. Tongeren	Arr. Hasselt	DG	Kreis Bifburg-Prüm	Kreis Daun
	goedgekeurde projecten																											
PM	Couvenroule	X				X			X													X				X		
AM	Vallée de la Gueule	X	X			X		X													X				X		X	
FS	E-A Marketing Büro								X		X	X						X	X						X	X	X	
FS	Wasserfontein		X					X			X							X	X						X			
FS	ErlebnisTourismus	X				X												X	X						X			
IF	Zeitreisen	X																X	X					X				
	Coeur de villes	X																X	X					X				
DP	DAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAAL 1																											
	Stand van zaken op 28/01/2005	5	3	1	3	2	3	4	3	5	2	3	4	3	0	3	2	3	2	2	2	0	2	3	3	5	1	
	Projecten in uitvoering																											
IF	Châteaux de la Meuse	X			X		X													X	X							
FS	Wasserland				X			X					X															
	TOTAAL 2																											
	TOTAAL 1+2																											

Conclusies 28/01/2005:

Maatregel wordt in grote mate ingevuld in al zijn aspecten



Prioriteit 5. Bevorderen van de maatschappelijke integratie
Maatregel 5.1. sociale integratie

Manager	Project	gelijke kansen	Actiecategories												plaats van realisatie																			
			(he)integratie van maatschappelijke achterstandsgroepen						Kinderen/Jongeren						Provincie NL		Regio Aachen				Provincie BL				DG	Kreise Biring-Prum / Daun								
			concrete projecten inzake opeding en sociale herintegratie	samenwerking bevorderen tussen de organisaties die op het terrein actief zijn bij de integratie van maatschappelijke achterstandsgroepen	acties voor een betere mobiliteit voor gehandicapten	verbeteren van de toegankelijkheid van openbare infrastructuur,	sensibiliseren van de burgers met betrekking tot de moeilijkheden die gehandicapten ondervinden	ervaringsuitwisseling- en samenwerkingsprojecten voor personeel van de instellingen	stimuleren van gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën voor gehandicapten	stimuleren van grensoverschrijdende synergieën op het gebied van de dienstverlening aan en bij de begeleiding van gehandicapten	samenwerkingsverbanden tss creches, kinderopvang, bijessen, jeugdbewegingen, sportstages, en andere buitenschoolse evenementen	ondersteuning van een algemene uitwisseling van systemen en methodiek	harmoniseren van de regelgeving inzake jeugdwerk en jeugduplevening	grensoverschrijdende geweldpreventie	stimuleren van de jeugdcultuur	Zuid Limburg	Kreis Heinsberg	Kreis Aachen	kreisfreie Stadt Aachen	Kreis Düren	Kreis Euskirchen	Arr. Liege	Arr. Verviers	Arr. Huy-Waremme	Arr. Maaseik	Arr. Tongeren	Arr. Hasselt	DG	Kreise Biring-Prum	Kreis Daun				
	goedgekeurde projecten																																	
PM	Eurecard	x			x																													
FS	Euregio-Konekt																																	
TN	Risiko Ado																																	
AN	RECES																																	
	TOTAAL 1																																	
	Stand van zaken op 28/01/2005		2	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	3	2	3	3	2	2	2	2	4	4	1	1				
	Projecten in uitvoering																																	
PM	Eurewelcome route	12	x																															
	TOTAAL 2																																	
	TOTAAL 1+2																																	

Conclusies 28/01/2005 :
LACUNES:
-**opleiding en sociale reïntegratie**
-**samenwerking tussen personeelsleden van rehabiliteringsinstellingen**
-**Bevorderen van synergieën tussen de begeleidingsdiensten van gehandicapten**
=> deze drie domeinen worden ingevuld via andere projecten (maatregel 5.3) : "profilteq", "chronos"
-**samenwerking tussen creches, jongerenbewegingen, etc...**
=> deels ingevuld via projecten P2P (bvb. "Contaction")
-**promotie jongerencultuur**
=> deels ingevuld via projecten P2P (bvb. "Aischyllos")



CONCLUSIES

Maatregel	evaluatie januari 2003	evaluatie januari 2005
1.1.	0	++
1.2.	+	+ (behalve de zachte mobiliteit)
2.1.	+	++
2.2.	0/+	+
3.1.	0/+	+ (behalve recyclage)
3.2.	0	0
4.1.	0	0
4.2.	+	++
5.1.	0	0
5.2.	+	+
5.3.	0	+ (behalve ouderenzorg)
5.4.	0	++

Legende ++ = maatregel volledig ingevuld
+ = maatregel in grote mate ingevuld
0 = lacunes

CONCLUSIES :

=> vooruitgang gerealiseerd in het invullen van de thema's in elke maatregel tussen 2003 en 2005

=> maatregel 3.2 / 4.1 / et 5.1 blijven niet volledig ingevuld ondanks herhaalde pogingen



1.4. Middelen ten dienste van een structurele Europese integratie

Het stimuleren van de socio-economische ontwikkeling van de EMR is één van de hoofdtaken van het INTERREG III-A programma van de Euregio Maas-Rijn en is ook één van de redenen waarom Europese middelen ter beschikking staan. De ultieme doelstelling ligt in een economische en een sociale Euregionale integratie richting Europa.

De grensoverschrijdende activiteiten die in dit perspectief gerealiseerd worden zijn niet nieuw. De middelen uit de INTERREG I en II programma's zorgden reeds voor de noodzakelijke fundering. Sinds INTERREG III wordt de samenwerking nog intensiever en daardoor kunnen de vruchten van de geïnvesteerde middelen geplukt worden via zichtbare effecten op het terrein.

Maar we zijn nog niet aan het einde van de tunnel. Enkel de garantie voor het bekomen van subsidies voor de periode 2007-2013 kan ervoor zorgen dat de beoogde structurele doelstellingen in de EMR geconcretiseerd en gefinaliseerd worden.

**HOOFDSTUK 2: ADMINISTRatieve EN FINANCIËLE REALISATIE VAN HET PROGRAMMA**

Dit hoofdstuk is gewijd aan de administratieve en financiële stand van zaken van het programma. Er wordt achtereenvolgens ingegaan op de stand van zaken van de budgettaire committeringen, realisatiepercentages en -indicatoren, gecertificeerde en daadwerkelijk betaalde uitgaven, begrotingsramingen, stand van zaken m.b.t. "N+2", ontvangen rente en de situatie betreffende de inzet van middelen in de zogenaamde aangrenzende gebieden.

2.1. STAND VAN ZAKEN COMMITTINGEN

Hieronder volgt een gedetailleerde omschrijving van de in het kader van het PCI gerealiseerde committeringen: algemene committeringen, per jaar, per prioriteit en tot slot per maatregel.

2.1.1. Stand van zaken algemene committeringen

Onderstaande tabel is op 31 december 2005 opgesteld en omvat alle voor het gehele programma uitgevoerde committeringen per prioriteit en per maatregel.

Uit de in deze tabel opgenomen bedragen blijkt dat momenteel 53,6 miljoen € uit EFRO-fondsen in INTERREG-projecten zijn gecommitteerd, ofwel 99,50% van de 53,8 miljoen € EFRO middelen die voor de gehele programmaperiode ter beschikking staan. Tegen eind 2006 zal het nog beschikbare saldo (0,50%), evenals nog recupereerbare saldo's van projecten die beëindigd zijn en niet alle INTERREG fondsen uitgeput hebben, via de INTERREG-Stuurgroep aan nieuwe projecten toegewezen worden

Prioriteit/maatregel	Totale kosten	Publiek								Privaat
		Totaal publiek	Communautaire bijdrage		Nationaal publiek					
			Totaal	EFRO	Totaal	EFRO	Totaal	EFRO		
I: Verbeteren van de fysieke infrastructuur	8.588.662,46	8.528.662,46	3.910.407,01	3.910.407,01	4.618.255,45	1.346.433,31	910.326,77	2.172.439,14	189.056,23	60.000,00
I-1: Verbeteren werkomgeving	5.853.662,89	5.853.662,89	2.542.907,22	2.542.907,22	3.310.755,67	627.291,60	460.767,43	2.154.696,64	68.000,00	0,00
I-2: Bevordering van de grensoverschrijdende mobiliteit	2.734.999,57	2.674.999,57	1.367.499,79	1.367.499,79	1.307.499,78	719.141,71	449.559,34	17.742,50	121.056,23	60.000,00
II: Bevorderen van economische en wetenschappelijk/technologische samenwerking	32.927.714,44	30.291.005,71	16.438.862,40	16.438.862,40	13.852.143,31	9.400.098,47	1.555.942,33	1.194.993,39	1.701.109,12	2.636.708,73
II-1: Bevordering nieuwe en vernieuwende bedrijvigheid	21.965.719,92	20.249.340,85	10.962.860,25	10.962.860,25	9.286.480,59	6.409.828,46	1.223.543,01	0,00	1.653.109,12	1.716.379,07
II-2: Toerisme	10.961.994,53	10.041.664,86	5.476.002,15	5.476.002,15	4.565.662,72	2.990.270,01	332.399,32	1.194.993,39	48.000,00	920.329,66
III: Bescherming van het leefmilieu	22.770.529,05	21.632.475,36	11.383.566,14	11.383.566,14	10.248.909,22	5.349.986,13	1.576.673,34	2.792.401,13	529.848,61	1.138.053,69
III-1: Milieu, natuur en landschapsbescherming	9.259.831,38	9.069.996,33	4.628.217,32	4.628.217,32	4.441.779,01	2.705.076,24	601.088,20	629.440,03	506.174,54	189.835,05
III-2: Plattelandsontwikkeling	13.510.697,67	12.562.479,03	6.755.348,82	6.755.348,82	5.807.130,21	2.644.909,89	975.585,14	2.162.961,10	23.674,07	948.218,64
IV: Ontwikkeling en benutting van het menselijk potentieel	19.187.726,27	17.986.120,78	9.536.805,55	9.536.805,55	8.449.315,22	4.826.254,46	1.406.787,67	161.721,30	2.054.551,79	1.201.605,49
IV-1: Versterking van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt	4.231.559,38	4.044.917,38	2.058.722,08	2.058.722,08	1.986.195,30	406.052,78	0,00	117.027,30	1.463.115,22	186.642,00
IV-2: Scholing en beroepsopleiding	14.956.166,89	13.941.203,40	7.478.083,47	7.478.083,47	6.463.119,92	4.420.201,68	1.406.787,67	44.694,00	591.436,57	1.014.963,49
V: Bevorderen van maatschappelijke integratie	18.237.886,62	17.104.945,55	8.535.201,04	8.535.201,04	8.569.744,51	3.121.469,52	2.111.552,72	107.090,64	3.229.631,63	1.132.941,07
V-1: Sociaal-maatschappelijke integratie	3.683.259,00	3.491.699,40	1.837.185,71	1.837.185,71	1.654.513,69	820.986,27	559.014,08	12.076,25	262.437,09	191.559,60
V-2: Bevorderen culturele identiteit	5.830.479,46	5.541.283,26	2.406.391,24	2.406.391,24	3.134.892,02	334.680,38	384.261,06	23.875,00	2.392.075,58	289.196,20
V-3: Samenwerking tussen zorginstellingen en -organisaties	3.335.830,86	2.945.345,84	1.667.915,44	1.667.915,44	1.277.430,41	444.839,50	330.849,74	0,00	501.741,16	390.485,02
V-4: Samenwerking openbaar bestuur	5.388.317,30	5.126.617,05	2.623.708,65	2.623.708,65	2.502.908,40	1.520.963,37	837.427,84	71.139,39	73.377,80	261.700,25
VI: Technische Bijstand	8.589.914,30	8.589.914,30	3.806.891,88	3.806.891,88	4.783.022,42	2.691.242,46	1.008.740,44	0,00	1.083.039,52	0,00
VI-1: Technische bijstand beheer	6.364.184,36	6.364.184,36	2.694.026,91	2.694.026,91	3.670.157,45	2.250.795,63	802.516,24	0,00	616.845,58	0,00
VI-2: Technische bijstand overig	2.225.729,94	2.225.729,94	1.112.864,96	1.112.864,96	1.112.864,98	440.446,83	206.224,20	0,00	466.193,94	0,00
Totaal:	110.302.433,12	104.133.124,14	53.611.734,02	53.611.734,02	50.521.390,12	26.735.484,35	8.570.023,27	6.428.645,60	8.787.236,90	6.169.308,98



2.1.2. Stand van zaken committeringen per jaar



Onderstaande tabel toont de verdeling van de totale committeringen over de verschillende programmajaren en de bedragen die zijn gereserveerd voor de door de Europese Commissie toegekende verschillende tranches.

Titre	Jahr der Mittelbindung	Manager EMR	Part INTERREG BUDGET	Part INTERREG ENGAGEE	Année 2001 engagement	Année 2002 engagement	Année 2003 engagement	Année 2004 engagement	Année 2005 engagement	Année 2006 engagement	Année 2007 engagement	Année 2008 engagement
Priorité 1												
Amélioration de l'infrastructure physique			3.910.407,00	3.910.407,00	0,00	6.969,86	105.915,84	276.764,64	1.119.793,00	1.676.249,17	579.621,00	145.093,48
mesure 1.1. Amélioration du cadre de travail			938.131,00	2.542.907,21	0,00	0,00	82.240,37	142.501,49	555.003,75	1.038.447,12	579.621,00	145.093,48
mesure 1.2. Stimulation de la mobilité transfrontalière			2.972.276,00	1.367.499,79	0,00	6.969,86	23.675,47	134.263,15	564.789,25	637.802,05	0,00	0,00
Priorité 2												
Promotion de la coopération économique et scientifique/technologique			16.439.735,00	16.439.487,46	135.745,04	283.168,92	1.723.250,19	3.041.975,58	5.137.535,90	3.826.722,56	1.906.994,99	384.094,25
mesure 2.1. Stimulation des nouvelles activités et activités innovantes			12.217.667,00	10.963.485,31	121.243,11	165.329,22	678.638,55	1.595.762,40	4.066.025,18	2.743.279,28	1.317.896,32	275.311,25
mesure 2.2. Tourisme			4.222.068,00	5.476.002,15	14.501,95	117.839,70	1.044.611,64	1.446.213,18	1.071.510,72	1.083.443,28	589.098,67	108.783,00
Priorité 3												
Protection du cadre de vie			10.950.749,00	11.425.953,07	210.444,75	826.233,86	1.384.548,78	1.918.101,41	2.077.761,66	2.777.466,23	1.941.064,29	290.332,12
mesure 3.1. Protection de l'environnement, de la nature et des paysages			6.022.966,00	4.670.604,22	210.444,75	818.579,20	1.109.710,65	1.079.428,98	952.204,55	305.137,11	133.374,00	61.725,00
mesure 3.2. Développement des zones rurales			4.927.783,00	6.755.348,85	0,00	7.654,66	274.838,13	838.672,43	1.125.557,11	2.472.329,12	1.807.690,29	228.607,12
Priorité 4												
Développement et valorisation des ressources humaines			9.386.505,00	9.536.805,53	675.612,95	1.133.272,66	835.699,28	1.313.852,50	2.305.278,38	1.470.706,72	516.096,84	153.541,00
mesure 4.1. Renforcement du marché de l'emploi transfrontalier			3.966.554,80	2.058.722,08	657.875,00	909.083,04	317.421,90	91.908,17	68.163,48	14.270,49	0,00	0,00
mesure 4.2. Enseignement et formation professionnelle			5.419.950,20	7.478.083,45	17.737,95	224.189,62	518.277,38	1.221.944,33	2.237.114,90	1.456.436,23	516.096,84	153.541,00
Priorité 5												
Stimulation de l'intégration sociale			9.386.512,00	8.556.317,48	118.181,24	435.631,79	600.315,07	1.203.854,82	2.659.175,88	2.182.792,95	1.213.943,64	142.422,10
mesure 5.1. Intégration sociale			2.640.452,00	1.837.185,72	98.444,46	142.445,19	203.656,49	349.058,26	404.355,50	302.341,35	309.962,36	26.922,10
mesure 5.2. Promotion de l'identité culturelle			2.108.142,00	2.427.507,64	0,00	100.000,00	144.142,74	260.032,77	619.105,50	784.319,00	404.407,64	115.500,00
mesure 5.3. Coopération des institutions et organismes de soins			2.529.776,00	1.667.915,47	0,00	174.144,67	235.846,94	289.703,05	728.992,16	140.887,66	98.341,00	0,00
mesure 5.4. Coopération des pouvoirs publics			2.108.142,00	2.623.708,65	19.736,78	19.041,93	16.668,90	305.060,74	906.722,72	955.244,94	401.232,64	0,00
Priorité 6												
Assistance technique			3.806.904,00	3.806.891,90	11.712,46	403.403,34	508.105,99	507.250,46	634.131,44	575.828,19	582.412,80	584.047,24
mesure 6.1. Assistance technique, gestion			2.694.040,00	2.694.026,91	11.712,46	308.973,22	374.002,65	343.133,30	412.481,21	407.333,61	410.990,68	425.399,81
mesure 6.2. Assistance technique, animation			1.112.864,00	1.112.864,99	0,00	94.430,12	134.103,34	164.117,17	221.650,23	168.494,58	171.422,12	158.647,43
TOTAAL			53.880.812,00	53.675.862,44								
				53.611.734,16	1.151.696,45	3.088.680,41	5.157.835,13	8.261.799,40	13.933.676,25	12.509.765,80	6.740.133,55	1.699.530,19
Titre	Jahr der Mittelbindung	Manager EMR	BUDGET Part INTERREG Teil-Deal	Part-Teil-Deal INTERREG ENGAGEE FESTGELEGT GECOMMITTEERT	Année 2001 engagement Mittelbindung committeringen	Année 2002 engagement Mittelbindung committeringen	Année 2003 engagement Mittelbindung committeringen	Année 2004 engagement Mittelbindung committeringen	Année 2005 engagement Mittelbindung committeringen	Année 2006 engagement Mittelbindung committeringen	Année 2007 engagement Mittelbindung committeringen	Année 2008 engagement Mittelbindung committeringen



2.1.3. Stand van zaken committeringen per prioriteit

Onderstaande grafieken illustreren de manier waarop deze committeringen zijn verdeeld over de verschillende prioriteiten van het programma.







De bovenstaande grafieken geven aan dat de voor ons programma ter beschikking staande EFRO middelen voor de ganse looptijd van het programma aan het einde van 2005 quasi helemaal gecommiteerd zijn. De percentages aangegeven per prioriteit tonen eveneens het belang aan van de transfers tussen de prioriteiten die in 2004 bij de Europese Commissie aangevraagd werden. Het committeringspercentage per prioriteit benadert de 100%. Daar waar dit niet het geval is, zullen er in 2006 budgetaanpassingen uitgevoerd worden via een nieuwe vraag tot aanpassing van het financiële plan van het programma.

2.1.4. Stand van zaken committeringen per maatregel

Onderstaande grafiek illustreert de manier waarop het geheel van de committeringen verdeeld worden over de verschillende maatregelen van het programma.





Uit deze grafiek blijkt dat budgetverschuivingen tussen verschillende maatregelen noodzakelijk zijn. Het is aan het Comité van Toezicht om de nodige besluiten te treffen hieromtrent. Belangrijk is vast te stellen dat deze verschuivingen kunnen plaatsvinden tussen maatregelen van dezelfde prioriteiten. Dit verlicht alleszins het volume dat tussen de prioriteiten dient verschoven te worden. De noodzaak van deze aanpassingen is het resultaat van de goedkeuring van de laatste projecten. Het is dus uit zorg voor een goed beheer dat dient overgegaan te worden tot verschuivingen tussen enerzijds maatregelen en anderzijds prioriteiten.

De noodzakelijke stappen hieromtrent zullen vanaf begin 2006 door het Comité van Toezicht ondernomen worden. Anderzijds merken wij op dat ook in de update van de tussentijdse evaluatie de consultant de noodzaak tot verschuivingen aanstipt.

2.2. VERDELING MAATREGELEN VOLGENS DE ACTIECATEGORIEËN VAN DE EU

Conform de voorschriften en zoals neergelegd in het Programmacomplement (deel 2, punt B) geeft onderstaande tabel het committeringspercentage van elke maatregel weer dat aan het programma is toegekend op basis van de actiecategorieën van de EU.



situatie t.e.m. 31-12-2005 in verhouding tot de commiteringen	Maatregel													
	1.1	1.2	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2
EU-categorie														
1.3. plattelandsgebieden														
1301														
1302														
1304														
1306														
1307						6,32%								
1308														
1310					7,19%	105,19%								
1311														
1312					59,98%									
1313														
1.5. Grote ondernemingen														
153														
1.6. MKB en amb. Ond.														
162														
163				31,72%										
164	84,27%									51,47%				
166														
167								3,60%						
1.7. Toerisme														
171				60,85%		25,58%								
172	186,79%			62,15%						24,47%				
173				6,69%										
174														
1.8. OTOI														
181			10,64%									6,44%		
182			24,46%				32,95%							
183														
2.0. Menselijk kapitaal														
21							14,94%	63,42%						
22			4,50%						59,02%	15,37%				
23							4,01%	60,38%	10,56%	12,93%				
24			0,72%					10,57%						
25														
3.1. Transportinfrastructuur														
311														
312														
314														
316														
317														
318			4,37%											
319			41,63%											
3.2. Telecom.infrastructuur														
322												72,64%		
323			1,25%									33,73%		
324			8,03%											
3.3. Energie infrastructuur														
332														
333														
3.4. Milieu infrastructuur														
341			8,42%											
343														
345					10,38%									
3.5. (Her)inrichting														
351														
3.6. Sociale en gezondheid infrastructuur														
36											65,93%	11,64%		
4.1. Technische bijstand														
411													100,00%	32,56%
412														67,44%
413														0,00%



2.3. REALISATIE-INDICATOREN

De tabel hieronder geeft per project en per maatregel de situatie van de realisatie-indicatoren weer op 31/12/2005.



Maatregel 1.1 Verbeteren werkomgeving	Gecommitteerd						Totaal gecommitteerd	gerealiseerd cumulatief tot op heden						Totaal gerealiseerd	Streefwaarde Programma	gerealiseerd/ streefwaarde
	42	76	76	76	76	76		42	76	76	76	76	76			
project																
indicatoren																
Aantal instellingen/netwerken die direct aan het project deelnemen	2	4					6	2	4				6	2		300%
Aantal instellingen/netwerken die indirect aan het project deelnemen	0	12					12	0	0				0	10		0%
Aantal planingsdocumenten/gezamenlijke studies	1						1	1					1	2		50%
Aantal gecreëerde (duurzame) directe arbeidsplaatsen	0	4					4	0	0				0	17		0%
Aantal gecreëerde (duurzame) indirecte arbeidsplaatsen	0	8					8	0	0				0	10		0%
Gebied (aantal ha) waar voor ruimtelijke plannen zijn opgemaakt	0						0	0					0	10		0%
Aantal ontwikkelde instrumenten/structuur/netwerken voor grensoverschrijpende ruimtelijke afstemming	1						1	1					1	1		100%
Aantal grensoverschrijpende localis	1	4					5	1	0				1	1		100%
Maatregel 1.2 Bevordering van de grensoverschrijpende mobiliteit																
project	8	39	56	66	74			8	39	56	66	74				
indicatoren																
Aantal instellingen/netwerken die direct aan het project deelnemen	3	4	1	4	5		17	3	4	1	4	5		17		85%
Aantal instellingen/netwerken die indirect aan het project deelnemen	15	5	11	17	4		52	14	4	11	17	4		50		125%
Aantal planingsdocumenten/gezamenlijke studies	1	6	1	1	3		12	1	9	1	1	0		11		275%
Aantal gecreëerde (duurzame) directe arbeidsplaatsen			1		0		1			1		0		1		10%
Aantal gecreëerde (duurzame) indirecte arbeidsplaatsen					7		0			0				0		0%
Totale aantal OV in relatievervoer van personen uit naburige regio – aantal extra personen per jaar			25000		+25000		25000							0		0%
Totale aantal OV in relatievervoer van personen uit naburige regio – percentage per jaar			5,00%		5,00%		10,00%							0,50%		0%
Aantal ontwikkelde instrumenten/structuur/netwerken voor grensoverschrijpende ruimtelijke afstemming	1	1	2	1	2		7	1	0	1	1	0		3		60%
Aantal gerealiseerde of verbeterde grensoverschrijpende verbindingen			6		5		11							1		20%
Aantal gerealiseerde of verbeterde grensoverschrijpende verbindingen in km			200		140		340							0		0%



Maatregel 2.1 Bevorderen nieuwe en vernieuwende bedrijvigheid	Gecommitteerd										Totaal gecommitteerd	gerealiseerd cumulatief tot op heden										Totaal gerealiseerd	Streefwaarde Programma	gerealiseerd/ streefwaarde								
	Gecommitteerd											Totaal gecommitteerd	gerealiseerd cumulatief tot op heden												Totaal gerealiseerd	Streefwaarde Programma	gerealiseerd/ streefwaarde					
	9	34	35	43	50	51	57	61	67	68			69	77	79	1	10	36	44	45	52							57	61	67	68	69
project	Euregionale 2008	Bedrijvenplatform	Life Sciences	C-MD	Euban	MR Triangle	OLED	Strategisch Innove	Microparticules	ALMA-GRID	Wissenschatskom	Transcend	Autonel	5000	7500	10905	12230	117	48	146	50000	29	45	215	0	3	0	50996	200	25398%		
indicatoren	Aantal instellingen/werken die direct aan het project deelnemen	Aantal instellingen/werken die indirect aan het project deelnemen	Aantal gecreëerde (duurzame) directe arbeidsplaatsen	Aantal gecreëerde (duurzame) indirecte arbeidsplaatsen	Aantal gezamenlijke promotiecampagnes	Aantal kennisdocumenten/gezamenlijke studies	Aantal informatiebijeenkomsten/beurzen	Aantal van de projectresultaten profilerende bedrijven																								
Maatregel 2.2 Toerisme	Gecommitteerd										Totaal gecommitteerd	gerealiseerd cumulatief tot op heden										Totaal gerealiseerd	Streefwaarde Programma	gerealiseerd/ streefwaarde								
project	1	10	36	44	45	52	70	81	81	81		81	81	81	1	10	36	44	45	52	57				61	67	68	69	77	79		
indicatoren	Coventroule	Vallee Geulle	E-Marketing Buro	Wasserlebens	Zeitreisen	Coeurs de villes	DAL	Châteaux de la Meuse	Wasserland Eifel-Ardd																							
Aantal instellingen/werken die direct aan het project deelnemen	4	18	4	10	1	5	3	12																								
Aantal instellingen/werken die indirect aan het project deelnemen	3	5	1	20	38	100	50	100																								
Aantal gecreëerde (duurzame) directe arbeidsplaatsen	0,5	4	3	5	127	2	3	10																								
Aantal gecreëerde (duurzame) indirecte arbeidsplaatsen			0	20	4		5	30																								
Aantal gezamenlijke promotiecampagnes		1	0			25	5																									
Aantal kennisdocumenten/gezamenlijke studies	4	6	1	8	8	2	5	1																								
Aantal ontwikkelde gezamenlijke toeristische producten	2	23	11	20	8		5	5																								
Aantal informatiebijeenkomsten/beurzen	2	8	2	10	15		15	10																								
Verwacht aantal bezoekers/gebruikers van bereikbaarheidsvoorzieningen		3.000.000	0	200.000	70.000	400.000	450.000	250.000																								



Maatregel 3.1 Milieu-, natuur- en landschapbescherming	Gecommilleerd										Totaal gecommilleerd	Totaal gerealiseerd	Sireehwaarde Programma	Totaal gerealiseerd	Sireehwaarde gerealiseerd/ sireehwaarde	
	11	12	13	26	27 + 46	28	40	62	gerealiseerd cumulatief tot op heden							
Indicatoren																
Aantal instellingen/netwerken die direct aan het project deelnemen	9	4	2	1	4	5	2	7							36	65%
Aantal instellingen/netwerken die indirect aan het project deelnemen	40			70	2	5	8	40							189	189%
Aantal planningsdocumenten/gezamenlijke studies	5		1	1	3	11	1	4							26	104%
Oppervlakte gezamenlijk gecreëerd of hersteld natuurgebied (in ha)		0,5		90	40		15	60							380,1	380,1%
Totaal aantal werkings-/ waterzuiveringscapaciteit (aantal personen opgevoerd in de regio)		3.000	2.000												5.000	500,0%
Aantal gezamenlijke promotiecampagnes	2		2	3	3	1									24	480%
Percentage vermindering milieuvontreiniging															0,00%	0%
Percentage toename gebruik duurzame energiebronnen															0,00%	0%
Aantal gecreëerde instellingen/structuren/netwerken voor grensoverschrijpende milieu-, natuur- en landschapbescherming	1				2	1		1							5	100%
Aantal gecreëerde (duurzame) directe arbeidsplaatsen				5	6		5,5								18,75	188%
Aantal gecreëerde (duurzame) indirecte arbeidsplaatsen					0		40								40	800%
Totaal gerealiseerd	37	38	82	37	45	7	13	13	37	38	82	37	38	82	37	38
Maatregel 3.2 Plateelandsontwikkeling																
Indicatoren																
Aantal instellingen/netwerken die direct aan het project deelnemen	8	13	24												45	100%
Aantal instellingen/netwerken die indirect aan het project deelnemen	75	20	26												121	435%
Aantal planningsdocumenten/gezamenlijke studies		1	4												5	0%
Aantal ontwikkelde gezamenlijke productie	0	13	29												42	80%
Aantal gezamenlijke promotiecampagnes	0	5	7												12	80%
Verwacht aantal bezoekers/gebruikers van toeristisch/recreatieve voorzieningen		100.000													100.000	38700%
Aantal gecreëerde (duurzame) directe arbeidsplaatsen	3	2	4												9	25%
Aantal gecreëerde (duurzame) indirecte arbeidsplaatsen	0	7													7	180%



Maatregel 5.1 Sociaal-maatschappelijke integratie	Totaal gecommitteerd					gerealiseerd cumulatief to op heden					Totaal gerealiseerd	Streefwaarde Programma	gerealiseerd/ streefwaarde		
	Project	5	14	49	71	84	5	14	49	71				84	
Indicatoren															
Aantal instellingseenheden die direct aan het project deelnemen		7	5	11	8	7		38	7	5	11	20	7	50	25%
Aantal instellingseenheden die indirect aan het project deelnemen		3	35	0	1200			1238	3	71	1	53		128	25%
Sociaal-culturele evenementen – aantal activiteiten		8	40	2	9	22		81	10	102	2	6	3	123	308%
Sociaal-culturele evenementen – aantal deelnemers		80	800	200	500	550		2130	44000	2868	1105	139	0	48112	10692%
Aantal planningsdocumenten/gezamenlijke studies		2	0	3	3	0		8	2	0	3	11	0	16	160%
Aantal instrumenten voor de informelevoorziening		3	1	2	1			7	3	1	2	4		10	1000%
Aantal uitwisselingsprojecten		3			6			9	3		4	10		17	1700%
Aantal gecreëerde instellingen/structuren/netwerken		1	5	1	2	1		10	1	5	2	1	1	10	1000%
Aantal gecreëerde (duurzame) directe arbeidsplaatsen		1			7	1		9	1			7	1	9	90%
Aantal gecreëerde (duurzame) indirecte arbeidsplaatsen								0				3		3	60%
Maatregel 5.2 Bevorderen culturele identiteit															
Indicatoren															
Aantal instellingseenheden die direct aan het project deelnemen															
Aantal instellingseenheden die indirect aan het project deelnemen															
Sociaal-culturele evenementen – aantal activiteiten															
Sociaal-culturele evenementen – aantal deelnemers															
Aantal planningsdocumenten/gezamenlijke studies															
Aantal instrumenten voor de informelevoorziening															
Aantal uitwisselingsprojecten															
Aantal gecreëerde instellingen/structuren/netwerken															
Aantal gecreëerde (duurzame) directe arbeidsplaatsen															
Aantal gecreëerde (duurzame) indirecte arbeidsplaatsen															
Maatregel 5.2 Bevorderen culturele identiteit															
Indicatoren															
Aantal instellingseenheden die direct aan het project deelnemen															
Aantal instellingseenheden die indirect aan het project deelnemen															
Sociaal-culturele evenementen – aantal activiteiten															
Sociaal-culturele evenementen – aantal deelnemers															
Aantal planningsdocumenten/gezamenlijke studies															
Aantal instrumenten voor de informelevoorziening															
Aantal uitwisselingsprojecten															
Aantal gecreëerde instellingen/structuren/netwerken															
Aantal gecreëerde (duurzame) directe arbeidsplaatsen															
Aantal gecreëerde (duurzame) indirecte arbeidsplaatsen															



Maatregel 6.1 Technische Bijstand Beheer	Gecommitteerd										Totaal gecommitteerd	gerealiseerd cumulatief tot op heden										Totaal gerealiseerd	Streefwaarde Programma	gerealiseerd/streefwaarde				
	Technische Bijstand											Technische Bijstand																
	RA	LG	BL	NL	DG	EMR	RA	LG	BL	NL		DG	EMR															
Indicatoren																												
Aantid geïncide aanvragen																									0	300	0%	0%
Aantid beheerde projecten																									0	100	0%	0%
Aantid planningdocumenten/veezamenlijke studies																									0	11	0%	0%
Aantid geseceerde (duurzame) directe arbeidsplaatsen		3												3											3	10,5	29%	29%
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												
Totaal gecommitteerd																												



2.4. BETALINGSRAMINGEN

Conform artikel 32 § 7 van Verordening (EC) nr. 1260/1999 dient het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken uiterlijk op 30 april van het betreffende kalenderjaar bij de Europese Commissie een schatting van de betalingsaanvragen voor het lopende en het komende begrotingsjaar in te dienen.

Dit wordt weergegeven in onderstaande tabel.

Overzicht van de verwachte betalingsaanvragen voor het programma complement				
Door de Commissie aan het betrokkene OP of EPD gegeven referentienummer : 2001 RG 16 O PC 010				
Nr Beslissing: EC C(2001) 2807 datum 22-11-2001				
Titel : INTERREG III-A Euregio Maas-Rijn (B-NL-D)				
Datum : 10-04-2005 (in euro)				
	Totale geraamde subsidiabele uitgaven		medefinanciering door structuurfondsen	
	jaar 2005	jaar 2006	jaar 2005	jaar 2006
Totaal EFRO-werkingsfeer	22.979.839,54	29.784.160,94	11.489.919,77	14.892.080,47
Totaal ESF-werkingsfeer				
Totaal EOGFL-werkingsfeer				
Totaal FIOV-werkingsfeer				
Totaal	22.979.839,54	29.784.160,94	11.489.919,77	14.892.080,47

2.5. GECERTIFICEERDE UITGAVEN

In onderstaande financiële tabellen staan de daadwerkelijk door de eindbegünstigden gedane uitgaven die zijn gecertificeerd op basis van door de Europese Commissie geleverde modellen.

2.5.1. Uitgaven 2005

Sinds 2003 is het uitgaventempo aanzienlijk toegenomen, vooral dankzij de diverse door het INTERREG-management ten aanzien van de projectdragers ondernomen stappen (zie punt 2.6.4) om laatstgenoemden bewust te maken van het belang om hun uitgaven snel te plegen.

**Financieel overzicht**

Door de commissie aan het betrokken OP of EPD toegekend referentienummer : 2001 RG 16 O PC 010

Titel : PCI INTERREG III-A programma van de Euregio Maas-Rijn

Jaar 2005

(in euro)

Prioriteit/maatregel	Totaal *	totale werkelijke betaalde en gecertificeerde subsidiabele uitgaven	% an de subsidiabele kosten	actierrein
	1	2	3=2/1	
Prioriteit 1	7.820.814,00	829.545,03	10,61%	
Maatregel 1.1	1.876.262,00	415.258,22	22,13%	164 (22,13%)
Maatregel 1.2	5.944.552,00	414.286,81	6,97%	318 (1,38%) 319 (5,59%)
Prioriteit 2	32.879.470,00	6.525.931,39	19,85%	
Maatregel 2.1	24.435.334,00	3.987.160,25	16,32%	163 (5,09%) 181 (4,80%) 182 (2,12%) 24 (0,31%) 324 (2,57%) 341 (0,98%)
Maatregel 2.2	8.444.136,00	2.538.771,14	30,07%	171 (13,33%) 172 (15,89%)
Prioriteit 3	21.901.498,00	3.262.614,91	14,90%	
Maatregel 3.1	12.045.932,00	2.301.595,71	19,11%	1312 (17,29%)
Maatregel 3.2	9.855.566,00	961.019,20	9,75%	1307 (2,95%) 171 (6,80%)
Prioriteit 4	18.773.010,00	2.875.154,97	15,32%	
Maatregel 4.1	7.933.108,00	90.762,96	1,14%	21 (0,01%) 23 (1,14%)
Maatregel 4.2	10.839.902,00	2.784.392,01	25,69%	167 (0,43%) 21 (20,43%) 23 (3,33%) 24 (1,49%)
Prioriteit 5	18.773.024,00	3.476.654,34	18,52%	
Maatregel 5.1	5.280.904,00	407.367,98	7,71%	22 (5,88%) 23 (1,83%)
Maatregel 5.2	4.216.284,00	1.643.400,59	38,98%	164 (19,06%) 172 (0,17%) 22 (5,92%)
Maatregel 5.3	5.059.552,00	613.161,55	12,12%	36 (12,12%)
Maatregel 5.4	4.216.284,00	812.724,22	19,28%	322 (10,21%) 323 (6,84%)
Technische Bijstand	7.613.808,00	1.096.140,13	14,40%	
Maatregel 6.1	5.388.080,00	853.923,62	15,85%	411 (15,85%)
Maatregel 6.2	2.225.728,00	242.216,51	10,88%	411 (2,96%) 412 (3,96%) 413 (3,96%)
Totaal	107.761.624,00	18.066.040,77	16,76%	
Totaal EFRO werkingssfeer	107.761.624,00	18.066.040,77		
Totaal ESF werkingssfeer	0,00	0,00		
Totaal EOGFL werkingssfeer	0,00	0,00		
Totaal FIOV werkingssfeer	0,00	0,00		

Wanneer we de uitgaven van 2005 (18,06 miljoen €) vergelijken met die van 2002, 2003 en 2004 die respectievelijk 2,8 miljoen €, 8,9 miljoen € en 16,7 miljoen € bedragen, dan kunnen we bevestigen dat het uitgavenritme nog steeds toeneemt. Dit is voornamelijk te wijten aan het aantal projecten in uitvoering evenals aan de diverse impulsen die het INTERREG Management ondernomen heeft ten



aanzien van de projectcoördinatoren voor een vlottere indiening van de middelafoepen. Het is eveneens belangrijk te melden dat deze gang van zaken ook een belangrijke positieve impact heeft op het behalen van de zogenaamde "N+2".

2.5.2. Gecumuleerde uitgaven

Financieel overzicht

Door de Commissie aan het betrokken OP of EPD toegekend referentienummer : 2001 RG 16 O PC 010

Titel: PCI INTERREG III-A programma van de Euregio Maas-Rijn

Cumulatie

(in euro)

Prioriteit/ Maatregel	Totaal *	Totale werkelijk betaalde en gecertificeerde subsidiabele uitgaven	% van de subsidiabele kosten	Actieterrein
	1	2	3=2/1	
Prioriteit 1	7.820.814,00	1.196.943,61	15,30%	
Maatregel 1.1	1.876.262,00	590.753,73	31,49%	164 (31,49%)
Maatregel 1.2	5.944.552,00	606.189,88	10,20%	318 (4,04%) 319 (6,16%)
Prioriteit 2	32.879.470,00	13.916.726,35	42,33%	
Maatregel 2.1	24.435.334,00	7.703.790,50	31,53%	163 (8,60%) 181 (8,57%) 182 (6,39%) 24 (0,31%) 323 (1,24%) 324 (4,99%)
Maatregel 2.2	8.444.136,00	6.212.935,85	73,58%	171 (24,54%) 172 (48,18%)
Prioriteit 3	21.901.498,00	9.933.848,09	45,36%	
Maatregel 3.1	12.045.932,00	7.411.492,95	61,53%	1312 (50,01%) 345 (9,67%)
Maatregel 3.2	9.855.566,00	2.522.355,14	25,59%	1307 (4,96%) 171 (20,64%)
Prioriteit 4	18.773.010,00	9.190.007,49	48,95%	
Maatregel 4.1	7.933.108,00	4.115.979,54	51,88%	182 (32,95%) 21 (14,8%) 23 (2,69%)
Maatregel 4.2	10.839.902,00	5.074.027,95	46,81%	167 (0,50%) 21 (25,36%) 23 (17,40%) 24 (3,54%)
Prioriteit 5	18.773.024,00	8.380.510,28	44,64%	
Maatregel 5.1	5.280.904,00	1.931.557,21	36,58%	22 (25,10%) 23 (10,40%)
Maatregel 5.2	4.216.284,00	3.586.822,51	85,07%	164 (38,66%) 172 (0,17%) 22 (8,27%)
Maatregel 5.3	5.059.552,00	1.655.262,93	32,72%	36 (32,72%)
Maatregel 5.4	4.216.284,00	1.206.867,63	28,62%	322 (10,21%) 323 (18,42%)
Technische Bijstand	7.613.808,00	3.983.647,04	52,32%	
Maatregel 6.1	5.388.080,00	3.095.027,81	57,44%	411 (57,44%)
Maatregel 6.2	2.225.728,00	888.619,23	39,92%	411 (12,00%) 412 (13,96%) 413 (13,96%)
Totaal	107.761.624,00	46.601.682,86	43,25%	
Totaal EFRO-werkings sfeer	107.761.624,00	46.601.682,86		
Totaal ESF-werkings sfeer	0,00	0,00		
Totaal EOGFL-werkings sfeer	0,00	0,00		
Totaal FIOV-werkings sfeer	0,00	0,00		

* totale subsidiabele kosten voor het gehele PCI



2.5.3. Van de Europese Commissie ontvangen betalingen

Er zijn in 2005 vier betalingen uitgevoerd door de Europese Commissie, op basis van 4 ingediende betalingsaanvragen. Het totale in 2005 ontvangen bedrag is € 8.977.549,30.

Wanneer we daarbij de in 2002, 2003 en 2004 ontvangen betalingen optellen, dan komen we uit op een reeds van de Europese Commissie ontvangen totaalbedrag van € 26.588.655,10.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende betalingen en de betrokken tranches.

Betalingsaanvraag	Ontvangen bedrag	jaar	Betrokken Tranche EU
Voorschot	€ 3.689.409,78	2002	Voorschot
afroep 1	€ 1.036.444,15	2002	2001
afroep 2	€ 1.223.696,22	2003	2001
afroep 3	€ 1.005.372,50	2003	2001
afroep 4	€ 1.700.055,18	2003	2001+2002
Afroep 5	€ 1.299.198,69	2004	2002
Afroep 6	€ 2.885.037,32	2004	2002
Afroep 7	€ 2.916.268,51	2004	2002
Afroep 8	€ 1.855.623,28	2004	2002+2003
Afroep 9	€ 1.059.342,39	2005	2003
Afroep 10	€ 2.595.448,60	2005	2003
Afroep 11	€ 3.105.839,56	2005	2003
Afroep 12	€ 2.216.918,95	2005	2003 + 2004
Totaal	€ 26.588.655,10		

2.5.4. Stand van zaken "N+2"

Conform de op dit gebied van kracht zijnde regelgeving moest de EU-tranche van 2003 eind december 2005 volledig zijn besteed, teneinde niet het onderwerp te worden van een officiële decommitting.

Op 31/12/2005 oversteeg het bedrag van de gecertificeerde uitgaven het minimum te behalen bedrag om officiële decommitting te vermijden met € 638.688. De "N+2" situatie met betrekking tot de tranche 2003 is dus bevredigend.

2.6. RENTE EN BANKKOSTEN

Op 31-12-2005 bedroeg het totaal aan ontvangen rente € 286.221,11. De bankkosten (internationale transacties) bedroegen € 18.598,80.

Conform de wetgeving terzake worden de interesten min de bankkosten buiten het financiële plan van het programma voor grensoverschrijdende activiteiten aangewend met het nodige respect voor de doelstellingen van het programma en de subsidiabiliteitsregels. Een deel van de ontvangen rente zal gebruikt worden voor de financiering van de auditkosten bij het afsluiten van het programma.



2.7. AANGRENZENDE GEBIEDEN

In de Mededeling van de Commissie aan de Lidstaten de dato 28 april 2000 staat in punt 10 vermeld dat een financiering enkel kan toegekend worden aan maatregelen grenzend aan de NUTS III zone voor zover in deze maatregelen niet meer dan 20 % van de totale uitgaven van het PCI vloeit.

Voor de Euregio Maas-Rijn zijn het de arrondissementen van Hasselt en Huy-Waremme die als aangrenzende gebieden gedefinieerd zijn.

Op 31/12/2005, rekening houdende met de committeringen voor lopende projecten en definitieve bedragen voor afgeronde projecten, bedroeg het percentage toegekend aan deze aangrenzende gebieden 12,16 %, waarvan 3,61 % voor rekening van het arrondissement Huy-Waremme en 8,55 % voor het arrondissement van Hasselt.



HOOFDSTUK 3: BEHEER VAN HET PCI

In dit hoofdstuk worden de beheersmaatregelen beschreven die zijn getroffen ter waarborging van de kwaliteit en efficiëntie van het PCI.

Punten met betrekking tot:

- het beheer van de aanvragen en de goedkeuringsprocedure van de projecten;
- de horizontale doelstellingen;
- subsidiabiliteitscontrole en eventuele dubbele financieringen ESF/EOGFL;
- de administratieve en financiële begeleiding van de projecten en het toezicht hierop;
- de controle- en auditsystemen;
- het monitoringsysteem en de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens

zijn al uitvoerig omschreven in het jaarverslag van 2001 en sindsdien zijn hier geen substantiële wijzigingen in aangebracht.

Hieronder volgt echter een gedetailleerde omschrijving van de belangrijkste besluiten die in 2005 zijn genomen door het Comité van Toezicht, de details van de uitwerking van de aanbevelingen van de resultaten van de tussentijdse evaluatie en de in het kader van de technische bijstand uitgevoerde activiteiten, zoals de promotie- en publiciteitsmaatregelen van het programma.

3.1. HET COMITÉ VAN TOEZICHT

Conform het huishoudelijke reglement dient het Comité van Toezicht minimaal twee maal per jaar bijeen te komen. De besluiten worden unaniem genomen en het secretariaat is in handen van de beheersautoriteit.

In 2005 heeft het Comité van Toezicht drie maal vergaderd:

- op 18 maart te Eupen
- op 3 juni te Houthalen
- op 28 oktober te Luik.

De belangrijkste besluiten en punten inzake het INTERREG III-programma die tijdens deze vergaderingen van het Comité van Toezicht aan de orde kwamen, zijn hieronder samengevat:

- kennisname van de resultaten van het seminarie gehouden onder het INTERREG Management met betrekking tot een kwaliteitsanalyse van het PCI (zie details onder Hoofdstuk 1, punt 1.3) en bijgevolg goedkeuring van verschuivingen aangevraagd tussen maatregelen;
- Opmvolging van de werken met betrekking tot de update van de tussentijdse evaluatie;
- Opmvolging van de besprekingen gevoerd door de Task Force INTERREG over de structuurfondsen na 2006 en de opportuniteiten voor de EMR;
- Goedkeuring van het jaarrapport 2004;



- Goedkeuring van het 30 juni rapport (art.13);
- Kennisname van de resultaten van de jaarlijkse ontmoeting met de Europese Commissie (net zoals in 2004 heeft briefwisseling deze ontmoeting vervangen)
- Mandateren van de beheersautoriteit voor het realiseren van de verschuivingen tussen de maatregelen en prioriteiten noodzakelijk voor de goedkeuring van de laatste projecten;
- Goedkeuring van de update van de tussentijdse evaluatie uitgevoerd door een externe accountant en mandatering van de beheersautoriteit om de nodige stappen te ondernemen om de Europese Commissie hierover te informeren voor 31/12/2005;
- Opvolging van de discussies van de TASK FORCE INTERREG over de toekomst van de EMR en de mogelijkheden om subsidies te ontvangen in het kader van het toekomstige Doelstelling 3 programma (territoriale samenwerking).

3.2. RESULTATEN VAN DE UPDATE VAN DE TUSSENTIJDSE EVALUATIE

Conform artikel 42 van de Verordening (EC) nr. 1260/1999 is door een externe evaluator een update van de tussentijdse evaluatie uitgevoerd, die na goedkeuring door het Comité van Toezicht op 28 oktober 2005, is ingediend bij de Europese Commissie op 4 november 2005.

Het is niet de bedoeling hier in detail in te gaan op de resultaten van deze evaluatie. Wij vermelden wel de belangrijkste vaststellingen van de evaluator.

3.2.1. Doel van de opdracht

Conform de wensen van de Europese Commissie is de bedoeling van de update van de tussentijdse evaluatie de volgende:

“Het informeren van de Europese Commissie over de toegevoegde waarde van het Europees Regionaal Beleid, het verder vergroten van deze toegevoegde waarde en het verbeteren van de uitvoering van het programma”.

Om objectiviteitsredenen zijn de volgende teksten uitsneden uit de update gerealiseerd door de onafhankelijke evaluator.

3.2.2. Implementatie aanbevelingen tussentijdse evaluatie 2003

De Euregio Maas-Rijn heeft na de tussentijdse evaluatie van 2003 geïnventariseerd binnen welke prioriteiten en maatregelen projecten in voorbereiding zijn, wat de verwachtingen zijn betreffende benodigde budgetten en wat het verwachte slagingspercentage voor de projecten is.

Op basis van deze inventaris en de socio- economische situatie heeft de EMR besloten om het accent te leggen in de ontwikkeling van nieuwe projecten binnen prioriteit 2. Deze beslissing zorgde voor budgetverschuivingen noodzakelijk voor de financiering van nieuwe projecten.



Uit de tussentijdse evaluatie bleek dat de uitgaven op projectniveau achterbleven bij de verwachtingen. De Euregio Maas-Rijn heeft dan ook diverse acties geïnitieerd om de projecten in uitvoering te stimuleren hun uitgaven te bespoedigen en zoveel mogelijk de financiële planning in de aanvraag te volgen. Dit heeft ertoe geleid dat in 2003 en 2004 N+2 is gehaald.

De tussentijdse evaluatie heeft niet alleen tot financiële aanpassingen geleid, ook op inhoudelijk vlak zijn wijzigingen doorgevoerd. De indicatorenset is namelijk aangepast door nieuwe indicatoren toe te voegen, indicatoren te herdefiniëren of te splitsen en de streefwaarden voor bepaalde indicatoren aan te passen. Daarnaast is in de nieuwe indicatorenset voor alle indicatoren een definitie gegeven. Ook hebben de projectindieners de vrijheid gekregen zelf indicatoren toe te voegen om de projectdoelstellingen nader te kwantificeren.

De lengte van het besluitvormingsproces is geanalyseerd naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie. Gebleken is dat de traagheid in dit proces vooral veroorzaakt wordt door regionale procedures en de financiële en inhoudelijke beoordeling van het project door alle partnerregio's. Een nadere analyse van de procedures is nodig om na te gaan of er mogelijkheden zijn voor versnelling van het besluitvormingsproces. Met het oog op N+2 zijn reeds twee acties geïnitieerd, welke tevens een positief effect hebben op het besluitvormingsproces:

- De mogelijkheid om projecten via een schriftelijke ronde goed te keuren, afhankelijk van het dringende karakter en de mogelijke consequenties voor N+2;
- Versnelling van de goedkeuring van projecten door projecten met 2 of 3 partners op te laten starten en de mogelijkheid open te laten voor eventuele aanvullende aanvragen (bijvoorbeeld integratie nieuwe partners in een latere fase van een project).

Tot slot heeft de Euregio Maas-Rijn concrete communicatieacties ontwikkeld om verschillende doelgroepen op de hoogte te brengen en nieuwe potentiële deelnemers te interesseren voor het INTERREG IIIA programma.

3.2.3. Effectiviteit van het programma

De resultaten van de tussentijdse evaluatie en de inventarisatie van projecten in ontwikkeling hebben geleid tot budgetoverhevelingen en -verschuivingen. Vanuit maatregel 1.2 'Bevordering van de grensoverschrijdende mobiliteit' en maatregel 2.2 'Toerisme' is budget overgeheveld naar maatregel 2.1 'Bevorderen nieuwe en vernieuwende bedrijvigheid'. Daarnaast is binnen prioriteit 4 budget overgeheveld van maatregel 4.1 'Versterken van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt' naar maatregel 4.2 'Scholing en beroepsopleiding'. Tot slot is ook het totale budget aan Europese middelen verhoogd tot Euro 53.880.812, dankzij de indexering van de Europese Commissie. Het grootste gedeelte van deze extra middelen is toegekend aan maatregel 2.1.

Per 30 juni 2005 (65% van de beschikbare comittingertijd) is Euro 52.180.403,21 gecommitteerd in 87 projecten. Het comittingertempo bedraagt hiermee 97%. De comittingering voor het INTERREG IIIA programma verloopt dan ook goed

De indicatorenset van het INTERREG IIIA programma is in navolging van de aanbevelingen in de tussentijdse evaluatie aangepast en aangevuld. De belangrijkste wijziging in indicatoren per maatregel is het verschil tussen indirect en direct aan het project gebonden resultaten. Daarnaast zijn per



maatregel indicatoren, gericht op het meten van de output per project, toegevoegd. Bovendien zijn de streefwaarden voor de indicatoren aangepast op basis van de goedgekeurde projecten, projecten in voorbereiding en verwachte projecten in de toekomst. De effecten van de aanpassingen op de coherentie van de indicatorenset kunnen nog niet bepaald worden. In de komende jaren zullen deze effecten blijken en kan de set nog aangescherpt en bijgestuurd worden.

Naast de aanpassingen in de opzet en het gebruik van de indicatorenset om de inhoudelijke voortgang op kwantitatief niveau te kunnen monitoren, is door het EMR Bureau een extra inspanning geleverd. Deze inspanning heeft geresulteerd in een aantal zogenaamde actiedomeinen per maatregel die samen de inhoudelijke doelstellingen omvatten zoals gedefinieerd in de programmadocumenten. Vervolgens is bepaald welke bijdrage de projecten leveren aan deze actiedomeinen. Deze exercitie, die meting van de inhoudelijke voortgang op kwalitatief niveau mogelijk maakt, heeft een duidelijke meerwaarde voor de inhoudelijke evaluatie op programmaniveau.

Al sinds de start van het programma worden de positieve effecten van de projecten op de horizontale doelstellingen kwalitatief beoordeeld. De aanpassing van de indicatorenset heeft ertoe geleid dat de horizontale doelstellingen 'positieve effecten op de arbeidsmarkt' en 'duurzaamheid' beter gekwantificeerd worden. De horizontale doelstelling 'gelijkheid van kansen' wordt nog niet gekwantificeerd. Het EMR Bureau streeft ernaar de positieve effecten van de projecten op de horizontale doelstellingen te kwantificeren in het INTERREG IIIA eindverslag door aan te geven welk percentage van de projecten positief scoort op de horizontale doelstellingen.

De Europese Commissie heeft gevraagd voor de volgende basisindicatoren de huidige stand van zaken aan te geven:

- bruto / netto gecreëerde arbeidsplaatsen;
- netto cijfers van plaatsing van mensen getraind met behulp van het INTERREG IIIA programma;
- toename van de grensoverschrijdende verkeersstromen (m.n. transport);
- toename in milieukwaliteit.

Het creëren van werkgelegenheid is een belangrijke doelstelling binnen het INTERREG IIIA programma. Diverse maatregelen dragen hieraan bij. In de verschillende projecten zijn per 30 juni 2005 al verschillende directe arbeidsplaatsen gecreëerd. De verwachting is dan ook dat de doelstelling voor directe arbeidsplaatsen gehaald zal worden. De doelstelling ten aanzien van indirecte arbeidsplaatsen is op dit moment reeds zeer ruim gehaald.

Op dit moment zijn geen cijfers bekend van mensen die daadwerkelijk op de arbeidsmarkt geplaatst zijn na het volgen van een met INTERREG IIIA middelen gefinancierde training. Binnen de goedgekeurde projecten nemen verschillende personen deel aan training- en scholingsactiviteiten. Aangezien het hier vaak scholieren betreft zijn hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt pas over enige tijd te meten.

Het belang van grensoverschrijdende verkeersstromen wordt binnen het INTERREG IIIA programma groot geacht. Inmiddels zijn vijf projecten goedgekeurd die hieraan bijdragen. Het verwachte effect van deze projecten op de betreffende indicatoren is groot, de realisatie blijft echter achter. Goede monitoring is dan ook belangrijk om de effecten te kunnen meten.

De projecten binnen prioriteit 3 'Bescherming van het leefmilieu' dragen bij aan de realisatie van de vierde basisindicator 'Toename in milieukwaliteit'. Gezien de reeds behaalde resultaten op de



indicatoren mag verwacht worden dat de gewenste effecten binnen het INTERREG IIIA programma bereikt zullen worden.

3.2.4. Efficiëntie van het programma

Om de efficiëntie te bepalen zijn de bijdragen van de gecommitteerde projecten aan de output- en resultaatindicatoren gerelateerd aan het beslag op de Europese middelen (value for money). De aanpassing van de indicatorenset maakte het mogelijk deze analyse op kwantitatieve wijze uit te voeren.

Voor alle maatregelen is de value for money goed. Dit betekent dat met het inzetten van de Europese middelen de geplande inhoudelijke doelstellingen ruimschoots gehaald worden. In veel gevallen zijn de inhoudelijke doelstellingen zelfs al overschreden.

Daarnaast is gekeken of de middelen geconcentreerd worden ingezet. De Europese Commissie wil namelijk zichtbare projecten subsidiëren en versnippering van Europese middelen tegengaan. In de periode na de tussentijdse evaluatie is een aantal financieel omvangrijkere projecten goedgekeurd. Dit heeft ertoe bijgedragen dat op dit moment de gemiddelde Europese bijdrage per project én de gemiddelde totale omvang van de projecten groter is dan ten tijde van de tussentijdse evaluatie en het INTERREG II programma. De Europese middelen zijn dus geconcentreerd ingezet.

3.2.5. Effectiviteit in perspectief

Het INTERREG IIIA programma is gericht op het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking ter versterking van de sociaal-economische ontwikkeling van grensregio's. Om hierover een goed beeld te kunnen vormen is het evalueren van alleen de INTERREG IIIA periode niet voldoende. Veel projecten zijn namelijk reeds in eerdere INTERREG programma's gestart, waarna de samenwerking steeds verder ontwikkeld is.

In de eerste INTERREG periodes lag het accent veelal nog op het zoeken en leggen van contacten, het doen van onderzoek, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, planontwikkeling en het uitvoeren van pilootprojecten. De samenwerking gaat echter steeds verder en is meer en meer gericht op implementatie en uitvoering. Daarnaast is voor sommige partnerschappen de concrete samenwerking pas gestart in INTERREG III-A. Deze projecten zullen een vervolg moeten krijgen om uiteindelijk tot beoogde tastbare en blijvende resultaten te kunnen leiden. Projecten moeten dan ook in veel gevallen beschouwd worden als deelstappen die in een latere periode een nadere uitwerking behoeven om in de toekomst een blijvend resultaat te kennen.



3.2.6. Conclusies en aanbevelingen

De Euregio Maas-Rijn heeft de aanbevelingen veelal volledig uit de tussentijdse evaluatie overgenomen en geïmplementeerd. Op het moment dat een aanbeveling niet is overgenomen, is dit onderbouwd. De implementatie van de aanbevelingen heeft reeds geleid tot bevredigende resultaten ten aanzien van de budgetoverheveling, initiëring van nieuwe projectvoorstellen, de betrouwbaarheid van het gebruik van de indicatoren en contacten tussen de projectontwerpers-/uitvoerders en de regionale projectmanagers.

Wat betreft de aanbevelingen in het kader van het inkorten van het besluitvormingsproces wordt aanbevolen hier aandacht aan te blijven besteden, ook met het oog op INTERREG IV. Een versnelling van het besluitvormingsproces is wenselijk in het kader van het snel starten met de uitvoering van goedgekeurde projecten.

De effectiviteit van het programma is zowel inhoudelijk als financieel bekeken. Het committeringspercentage van het INTERREG IIIA programma ligt per 30 juni 2005 op 97% en verloopt dan ook goed. Per 30 juni 2005 is 35,9% van de beschikbare Europese middelen uitgegeven. De N+2 norm is zowel in 2003 en in 2004 gehaald. Echter, het uitgaventempo blijft een belangrijk aandachtspunt, gelet op de N+2 normen waar het INTERREG IIIA programma ieder jaar mee te maken heeft.

De financiële voortgang per prioriteit laat zien dat alleen binnen prioriteit 1, 4 en 5 nog ruimte bestaat voor het goedkeuren van nieuwe projecten. Om goed in te kunnen spelen op de projecten in voorbereiding heeft het Comité van Toezicht in de eerste helft van 2005 twee maal budgetverschuivingen tussen maatregelen binnen een prioriteit goedgekeurd. Op basis van de projecten in voorbereiding verwacht het EMR Bureau nog in het najaar van 2005 een verzoek tot budgetoverheveling tussen prioriteiten ter goedkeuring voor te leggen aan de Europese Commissie.

Wat betreft de inhoudelijke voortgang kan geconcludeerd worden dat de realisatie van de doelstellingen over het geheel gezien goed verloopt. De realisatie van het aantal gewenste arbeidsplaatsen zal geen probleem opleveren. De aantallen deelnemers aan cursussen zijn hoog, verwacht mag worden dat plaatsing naar aanleiding daarvan geen problemen zal opleveren. Ten aanzien van de grensoverschrijdende verkeersstromen blijft de realisatie tot op heden achter. De realisatie van de indicatoren voor milieukwaliteit wisselt, maar verwacht wordt dat de doelen gerealiseerd gaan worden.

Het is van belang het gebruik en de resultaten van de nieuwe indicatorenset goed en scherp te volgen in 2005 en 2006 om de ervaringen van alle partijen in beeld te kunnen brengen. Op basis van de ervaringen met de herziene indicatorenset kan vervolgens ook in een eventueel vervolgprogramma vanaf 2007 gestart worden met een definitieve en goed doordachte indicatorenset.

Om de inzet van de financiële middelen in relatie tot de inhoudelijke resultaten te analyseren, is de value for money bepaald. Dit is het beslag op de Europese middelen door goedgekeurde projecten gerelateerd aan het behalen van de output- en resultaatindicatoren. Voor alle maatregelen is de value for money goed.



Wanneer de resterende Europese middelen niet voldoende zijn om alle projecten in voorbereiding goed te keuren, biedt de value for money een goed kader voor het afwegen van de belangen van de verschillende projecten en de noodzaak van de Europese bijdrage.

De Europese Commissie wil dat de Europese middelen geconcentreerd worden ingezet. Vooral sinds de tussentijdse evaluatie is de gemiddelde omvang van de projecten door het goedkeuren van een aantal financieel omvangrijke projecten, toegenomen.


Voor de resterende duur van het programma is het belangrijk thema's te identificeren waarop het programma, evenals een eventueel vervolprogramma, zich verder kan richten. Thema's kunnen gedefinieerd worden aan de hand van succesvolle 'vuurtorenprojecten', waarbij het stadium van de samenwerking een aandachtspunt is. Voortzetting van het programma in de volgende periode zal leiden tot blijvende samenwerking en resultaten.

In dit kader is de effectiviteit van het programma op langere termijn bezien. De resultaten van het programma houden niet op, op het moment dat alle projecten binnen het programma zijn afgerond. De projecten maken deel uit van een samenwerkingsproces dat een langere periode omvat. In veel gevallen worden vervolinitiatieven voorzien en noodzakelijk geacht. Een blijvende vorm of een blijvend resultaat is het uiteindelijke doel van het INTERREG programma. Voor een eventueel vervolprogramma is het van belang de subsidiemogelijkheden te concentreren op beleidsvelden en projecten waarbij grensoverschrijdende samenwerking al vergevorderd is, zodat een blijvend resultaat gegarandeerd is.

3.3. TECHNISCHE BIJSTAND

Het totale beschikbare budget voor de technische bijstand van het programma is in 2002 gereserveerd. Het betreft 12 projecten voor technische bijstand (luiken A en B) van de beheers- en betalingsautoriteit enerzijds en elk van de vijf partnerregio's van de Euregio Maas-Rijn anderzijds, te weten: de Regio Aachen, de Belgische Provincies Luik en Limburg, het zuiden van de Provincie Nederlands Limburg en de Duitstalige Gemeenschap van België.

De toegekende INTERREG-bedragen voor technische bijstand zijn als volgt onderverdeeld (luiken A en B):





3.3.1. Technische bijstand luik A

De taken van de beheers- en betalingsautoriteit van het PCI INTERREG III van de Euregio Maas-Rijn zijn aan de Stichting Euregio Maas-Rijn toevertrouwd.

3.3.1.1. De beheersautoriteit

De beheersautoriteit bestaat uit een persoon die belast is met het programmamanagement (0,5 fte) en 2 projectmanagers (1,5 fte).

De taken van de INTERREG programmamanager zijn als volgt:

- de coördinatie tussen het INTERREG-programma en de INTERREG-projecten van de Stichting Euregio Maas-Rijn;
- het bewaken van de strikte naleving van de regels van INTERREG-programma en –overeenkomsten bij de uitvoering van het programma;
- het voorbereiden van documenten en het verstrekken van informatie aan het Comité van Toezicht en de Stuurgroep;
- het indienen van voorstellen bij het Comité van Toezicht met betrekking tot de aanpassing van het programma en het programma-complement;
- het voorbereiden van de vergaderingen van het Comité van Toezicht en de Stuurgroep;
- het coördineren van de taken die betrekking hebben op de beheers- en betalingsautoriteit;
- het coördineren van de goedgekeurde projectvoorstellen;
- het coördineren van de goedgekeurde projecten;
- het coördineren van de opstelling van het INTERREG-jaarverslag

De taken van de INTERREG-projectmanagers (administratie) zijn:

- de administratieve voorbereiding van projectvoorstellen, toegespitst op de discussies binnen de Commissies van de Stichting Euregio Maas-Rijn en op de besluitvorming binnen de INTERREG-Stuurgroep;
- de coördinatie en organisatie van het overleg met de projectmanagers van de partnerregio's;
- de administratieve behandeling van goedgekeurde projecten:
 - het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten tussen de Stichting Euregio Maas-Rijn en de ontvanger van de subsidie;
 - het evalueren van voortgangsrapportages;
 - het voeren van overleg met de projectdragers;
 - het leveren van een bijdrage aan het jaarverslag, enz.
- het bewaken van de inhoud van projecten:
 - het actualiseren van de databank.



3.3.1.2. De betalingsautoriteit

De projectmanager van INTERREG (financiën) die aan de betalingsautoriteit verbonden is (1FTE), oefent de volgende taken uit:

- het gecentraliseerde financiële beheer van de INTERREG-projecten;
- de uitwerking van tabellen en statistieken;
- de financiële monitoring;
- het opstellen van de afrekening met de Europese Commissie en de medefinancierders;
- de financiële controle en samenwerking met de accountant van INTERREG.

3.3.1.3. Het regionale management

In het kader van de hen toebedeelde taken vergaderen de regionale managers gemiddeld twee maal per maand met de beheersautoriteit. De doelstelling van deze vergaderingen is het waarborgen van een regelmatige uitwisseling van informatie met betrekking tot de lopende en toekomstige projecten en het zodoende garanderen van een optimale begeleiding en ondersteuning van de projectdragers bij het opzetten en uitvoeren van hun project.

3.3.2. Technische bijstand luik B en promotie

In luik B van de technische bijstand zijn niet alleen het monitoringsysteem en de tussentijdse evaluatie (inclusief update) van het programma opgenomen, maar tevens alle promotie- en publiciteitsmaatregelen.

3.3.2.1. Monitoringsysteem en geautomatiseerde uitwisseling van gegevens

Het beheer van het PCI INTERREG III-A van de Euregio Maas-Rijn wordt ondersteund door een monitoringsysteem, InterDB genaamd, waarvan de financiële en materiële indicatoren op het niveau van het programma, de prioriteiten en de projecten worden bijgehouden.

De beheersautoriteit is verantwoordelijk voor het administratieve toezicht van de dossiers, terwijl de betalingsautoriteit de financiële aspecten voor haar rekening neemt.

Dit alles is gecentraliseerd in het algemene systeem: een databank kan op elk gewenst moment de gevraagde informatie leveren, zowel met betrekking tot het programma als inzake de prioriteiten of maatregelen.

Zoals vermeld in de verslagen van de voorgaande jaren is het monitoringsysteem voortdurend in ontwikkeling. Zo kan men niet alleen op elk moment alle administratieve en financiële gegevens van het



programma en de projecten raadplegen, maar is het voortaan ook mogelijk om door het systeem verschillende rapporten en documenten te laten genereren, zoals:

- stand van zaken committeringen (in totaal, per jaar, per prioriteit, per maatregel);
- stand van zaken gecertificeerde uitgaven (in totaal, per project, per partner);
- stand van zaken verschillende financieringen en cofinancieringen;
- bij de Europese Commissie in te dienen betalingsaanvragen;
- stand van zaken indicatoren;
- de lijst, per maatregel, van de toegekende middelen van het budget in verhouding tot de actiecategorieën van de Europese Commissie;
- de verslagen van de stand van zaken van de projecten;
- de betalingsramingen (rapport van 15 april);
- enz.

3.3.2.2. Informatie- en publiciteitsmaatregelen


Conform de bepalingen van Verordening 1159/2000 en de in het Programmacomplement vastgestelde doelstellingen waren de activiteiten met betrekking tot de informatie en de publiciteit van het INTERREG III-A-programma van de Euregio Maas-Rijn in 2005 voornamelijk gericht op het grote publiek en op de behaalde resultaten van de grensoverschrijdende samenwerking.

Sinds april 2005 is een nieuwe werkracht bij de EMR verantwoordelijk voor Public Relations, waaronder ook specifiek voor het INTERREG III-A programma.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden uit de brede waaier van activiteiten die in 2005 gerealiseerd werden:



- Het regelmatig bijwerken van de website (www.interregemr.info) van het programma, die toegankelijk is in 4 talen (NL-FR-DU-EN)



- De publicatie en distributie van een nieuwe wegenkaart van het grondgebied van de Euregio Maas-Rijn;






- De publicatie van een **brochure** over **“best practices”** projecten van de Euregio Maas-Rijn (beschikbaar in NL-FR-DU-EN);



- De publicatie van diverse informatiebrochures in de verschillende partnerregio's





Naast dit alles werden een hele reeks van PR activiteiten gerealiseerd door de projectdragers in het kader van hun individuele projecten (kick-off meetings, persconferentie, slotevenementen, enz...). meer hierover vindt u onder punt 4.2.

3.4. VERKLARING INZAKE DE WAARBORGING VAN HET COMMUNAUTAIRE BELEID.

De Beheersautoriteit verklaart met dit huidige rapport dat alle maatregelen genomen zijn die zorgen voor de waarborging van het communautaire beleid in het kader van het PCI INTERREG III A van de Euregio Maas-Rijn.

**HOOFDSTUK 4: FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN PROJECTEN**

De doelstelling van dit hoofdstuk is het geven van een overzicht van de door de Stuurgroep goedgekeurde projecten sinds het begin van de programmaperiode. Punt 4.1. geeft allereerst een korte samenvatting van de voor elk project gerealiseerde committeringen. Deze komen vervolgens meer gedetailleerd aan bod in de vorm van een gemeenschappelijk schema: een korte omschrijving van de geplande activiteiten, het budget dat eraan zal worden toegekend en een specifiek persoverzicht voor 2005 van het betreffende project.

4.1. TABEL COMMITTERINGEN OP PROJECTNIVEAU

Nr	Titre	Part INTERREG BUDGET	Part INTERREG ENGAGEE	Année 2001 engagement	Année 2002 engagement	Année 2003 engagement	Année 2004 engagement	Année 2005 engagement	Année 2006 engagement	Année 2007 engagement	Année 2008 engagement
1	Priorité 1 Amélioration de l'infrastructure physique	3.910.407,00	3.910.407,00	0,00	6.969,86	105.915,84	276.764,64	1.119.793,00	1.676.249,17	579.621,00	145.093,48
1.1	mesure 1.1 Amélioration du cadre de travail	938.131,00	2.542.907,21								
1.1.42	Campus Europa	1	352.500,00	0,00	0,00	82.240,37	142.501,49	127.758,14	0,00	0,00	0,00
1.1.76	Gemaal	1	1.752.325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	324.588,76	889.499,43	449.948,89	88.288,69
1.1.88	WTC	1	438.081,44	0,00	0,00	82.240,37	142.501,49	102.656,85	148.947,69	129.672,11	56.804,79
1.2	mesure 1.2 Stimulation de la mobilité transfrontalière	2.972.276,00	1.367.499,79								
1.2.08	Eifelverkehrsplanung	1	129.999,79	0,00	6.969,86	6.595,47	90.397,51	26.036,94	0,00	0,00	0,00
1.2.39	Monitoring Goederenvoer	1	220.000,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	89.102,31	113.817,69	0,00	0,00
1.2.56	OPNV	1	219.500,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	50.250,00	134.250,00	0,00	0,00
1.2.66	Mobiliteit im Dreiländereck	1	193.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	140.000,00	46.750,00	0,00	0,00
1.2.74	OPNV Sofortmaßnahmen	1	605.000,00	0,00	0,00	0,00	2.615,64	259.400,00	342.984,36	0,00	0,00
2	Priorité 2 Promotion de la coopération économique et scientifique/technologique	16.439.735,00	16.439.487,46	135.745,06	283.168,92	1.723.250,19	3.041.975,58	5.137.535,90	3.826.722,56	1.906.994,99	384.094,25
2.1	mesure 2.1. Stimulation des nouvelles activités et activités innovantes	12.217.667,00	10.963.485,31								
2.1.09	EUREGIONALE 2008	0	152.590,00	121.243,11	31.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.34	Euregionaal bedrijvenplatform	1	518.000,00	0,00	24.378,97	202.740,27	171.588,80	119.291,96	0,00	0,00	0,00
2.1.35	Life Sciences	1	853.367,08	0,00	109.603,36	314.707,70	285.121,89	143.934,13	0,00	0,00	0,00
2.1.43	CMD	1	746.225,00	0,00	0,00	155.970,04	245.451,73	264.955,28	79.847,95	0,00	0,00
2.1.50	Euban	1	460.983,23	0,00	0,00	0,00	176.835,74	141.123,17	143.024,32	0,00	0,00
2.1.51	Mr Triangle	1	235.103,00	0,00	0,00	5.220,54	76.682,94	54.450,00	65.046,06	33.703,46	0,00
2.1.57	Oled	1	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	507.423,51	684.075,53	108.500,96	0,00	0,00
2.1.61	Strategisch Innoveren	1	2.896.000,00	0,00	0,00	0,00	132.657,79	1.163.811,36	1.144.436,49	455.094,36	0,00
2.1.67	Microparticules	1	1.028.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416.349,50	324.893,50	287.226,50	0,00
2.1.68	ALMA GRID	1	1.094.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.545,00	377.880,00	0,00	0,00
2.1.69	Wissenschaftskommunikation	1	87.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	16.250,00	0,00	0,00
2.1.77	Transcend	1	1.040.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.278,50	299.978,00	358.450,00	183.600,50
2.1.79	AutoNet.eu	1	550.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91.710,75	183.422,00	183.422,00	91.710,75
2.2	mesure 2.2. Tourisme	4.222.068,00	5.476.002,15	121.243,11	165.329,22	678.638,55	1.595.762,40	4.066.025,18	2.743.279,28	1.317.896,32	275.311,25
2.2.01	Couvenroute	1	109.250,00	14.501,95	8.812,96	22.513,75	49.546,54	13.874,81	0,00	0,00	0,00
2.2.10	Vallees de la Gueule	1	1.160.247,00	0,00	109.026,74	673.309,49	377.910,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.36	Eifel Ardennen Marketing Buro	1	435.000,00	0,00	0,00	155.234,74	156.013,73	123.751,53	0,00	0,00	0,00
2.2.44	Wassererlebnis	1	1.247.176,83	0,00	0,00	175.377,72	560.755,19	360.216,52	150.827,40	0,00	0,00
2.2.45	Zeitreisen	1	266.290,32	0,00	0,00	18.175,94	142.197,96	79.497,87	26.418,55	0,00	0,00
2.2.52	Coeur(S) des villes	1	450.000,00	0,00	0,00	0,00	159.789,00	152.164,00	138.047,00	0,00	0,00
2.2.70	DAL	1	282.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	94.208,33	103.416,67	0,00
2.2.80	Châteaux de la Meuse	1	203.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.756,00	64.612,00	74.612,00	32.433,00
2.2.81	Wasserland Eifel-Ardennen	1	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.250,00	609.330,00	411.070,00	76.350,00
				14.501,95	117.839,70	1.044.611,64	1.446.213,18	1.071.510,72	1.083.443,28	589.098,67	108.783,00
3	Priorité 3 Protection du cadre de vie	10.950.749,00	11.425.953,07	210.444,75	826.233,86	1.384.548,78	1.918.101,41	2.077.761,66	2.777.466,23	1.941.064,29	290.332,12
3.1	mesure 3.1. Protection de l'environnement, de la nature et des paysages	6.022.966,00	4.670.604,22								
3.1.11	Dreilandenpark	1	100.000,00	0,00	19.469,35	33.978,91	46.551,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12	Raeren-Petersgrasfeld	0	269.353,84	0,00	269.353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13	Ilerbach-Tuljebach	0	355.615,03	210.444,75	145.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.26	Landes et Tourbières	1	1.000.000,00	0,00	182.078,56	566.998,45	250.922,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.27	Europom	1	173.996,33	0,00	0,00	92.654,26	77.388,84	3.953,23	0,00	0,00	0,00
3.1.28	Wege des Wassers	1	1.048.591,38	0,00	202.507,17	306.699,59	281.060,61	258.324,03	0,00	0,00	0,00
3.1.40	Ruimte voor een Grensbeek (Rode Beek)	1	497.500,00	0,00	0,00	87.500,00	291.750,00	118.250,00	0,00	0,00	0,00
3.1.46	Europom-B	1	40.025,00	0,00	0,00	21.879,44	18.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.62	Heiden und Moore - Phase II	1	752.705,00	0,00	0,00	0,00	113.609,24	515.021,30	124.074,47	0,00	0,00
3.1.89	Jardins botaniques	1	432.817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	56.656,00	181.062,64	133.374,00	61.725,00
				210.444,75	818.579,20	1.109.710,65	1.079.428,98	952.204,55	305.137,11	133.374,00	61.725,00



Nr	Titre	Part INTERREG BUDGET	Part INTERREG ENGAGEE	Année 2001 engagement	Année 2002 engagement	Année 2003 engagement	Année 2004 engagement	Année 2005 engagement	Année 2006 engagement	Année 2007 engagement	Année 2008 engagement
3.2	mesure 3.2 Développement des zones rurales	4.927.783,00	6.755.348,85								
3.2.37	Regionalvermarktung	1	311.346,73	0,00	0,00	66.846,23	103.382,72	102.019,35	39.098,43	0,00	0,00
3.2.38	Sint-Pietersberg	1	1.260.655,77	0,00	7.654,66	207.991,90	735.289,71	264.344,03	45.375,47	0,00	0,00
3.2.82	Industrielle Folgelandschaft	1	5.183.346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	759.193,73	2.387.855,22	1.807.690,29	228.607,12
				0,00	7.654,66	274.838,13	838.672,43	1.125.557,11	2.472.329,12	1.807.690,29	228.607,12
4	Priorité 4 Développement et valorisation des ressources humaines	9.386.505,00	9.536.805,53								
				675.612,95	1.133.272,66	835.699,28	1.313.852,50	2.305.278,38	1.470.706,72	516.096,84	153.541,00
4.1	mesure 4.1 Renforcement du marché de l'emploi transfrontalier	3.966.554,80	2.058.722,08								
4.1.02	Regenbogen	1	592.500,00	5.000,00	254.958,04	284.790,81	47.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03	TUL "Transnationale Universiteit Limburg"	0	1.307.000,00	652.875,00	654.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.41	Mobiliteit	1	159.222,08	0,00	0,00	32.631,09	44.157,02	68.163,48	14.270,49	0,00	0,00
				657.875,00	909.083,04	317.421,90	91.908,17	68.163,48	14.270,49	0,00	0,00
4.2	mesure 4.2 Enseignement et formation professionnelle	5.419.950,20	7.478.083,45								
4.2.04	Proqua-Euregio Kompetenz	1	744.905,00	5.559,90	137.008,25	247.360,24	276.846,43	78.130,20	0,00	0,00	0,00
4.2.29	KOMM	1	194.583,00	12.178,05	55.853,87	55.455,38	71.095,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.30	Cake	1	268.180,50	0,00	31.327,50	118.587,04	80.879,66	37.386,30	0,00	0,00	0,00
4.2.47	Dual Master	1	309.375,00	0,00	0,00	76.257,88	129.992,12	103.125,00	0,00	0,00	0,00
4.2.48	Social Work	1	295.175,00	0,00	0,00	20.616,84	85.348,46	123.149,15	66.060,56	0,00	0,00
4.2.53	Synergien in der Fleischerausbildung	1	194.855,24	0,00	0,00	0,00	13.549,39	45.262,61	136.043,24	0,00	0,00
4.2.58	Campus Automobile	1	2.874.131,52	0,00	0,00	0,00	535.048,37	1.364.857,55	785.441,48	188.784,13	0,00
4.2.59	Caro linqua	1	525.172,45	0,00	0,00	0,00	29.184,20	231.047,59	207.759,45	57.181,21	0,00
4.2.78	Euregio Kompetenz +	1	785.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	254.156,50	261.131,50	270.131,50	0,00
4.2.83	Qualité	1	1.022.640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	115.679,50	442.513,50	352.811,74	111.636,00
4.2.90	Autoforb	1	263.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.701,50	107.039,00	41.905,00
				17.737,95	224.189,62	518.277,38	1.221.944,33	2.237.114,90	1.456.436,23	516.096,84	153.541,00
5	Priorité 5 Stimulation de l'intégration sociale	9.386.512,00	8.556.317,48								
				118.181,24	435.631,79	600.315,07	1.203.854,82	2.659.175,88	2.182.792,95	1.213.943,64	142.422,10
5.1	mesure 5.1 Intégration sociale	2.640.452,00	1.837.185,72								
5.1.05	Eurecard	1	374.060,30	98.444,46	69.614,49	79.454,93	126.546,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.14	Euregio Konekt	1	278.700,00	0,00	72.830,70	102.227,30	89.380,87	14.261,12	0,00	0,00	0,00
5.1.49	Risiko ADO	1	308.687,52	0,00	0,00	21.974,26	125.905,15	160.808,11	0,00	0,00	0,00
5.1.71	RECEs	1	655.024,00	0,00	0,00	0,00	7.225,82	190.061,67	216.864,00	240.872,51	0,00
5.1.84	Euregio for all	1	220.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39.224,60	85.477,35	69.089,85	26.922,10
				98.444,46	142.445,19	203.656,49	349.058,26	404.355,50	302.341,35	309.962,36	26.922,10
5.2	mesure 5.2 Promotion de l'identité culturelle	2.108.142,00	2.427.507,64								
5.2.31	People to people	0	230.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.54	GrenzGeschichte	1	323.980,00	0,00	0,00	14.142,74	110.032,77	105.745,50	94.059,00	0,00	0,00
5.2.55	People to people 2	1	450.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.72	Alter Cage	1	515.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.860,00	295.260,00	38.840,00	0,00
5.2.75	People to people 3	1	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	90.500,00
5.2.91	NDZW	1	272.567,64	0,00	100.000,00	144.142,74	260.032,77	619.105,50	784.319,00	404.407,64	115.500,00
5.3	mesure 5.3 Coopération des institutions et organismes de soins	2.529.776,00	1.667.915,47								
5.3.06	Accidents du travail	1	197.783,97	0,00	24.237,19	68.140,87	54.922,34	50.483,58	0,00	0,00	0,00
5.3.07	Zorg over de grens	1	1.043.396,50	0,00	149.907,48	167.706,07	191.838,49	533.944,46	0,00	0,00	0,00
5.3.63	Chronos	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	26.134,00	49.768,00	49.768,00	24.330,00	0,00
5.3.64	ProInteg	1	276.735,00	0,00	0,00	0,00	16.808,22	94.119,66	74.011,00	0,00	0,00
				0,00	174.144,67	235.846,94	289.703,05	728.992,16	140.887,66	98.341,00	0,00
5.4	mesure 5.4 Coopération des pouvoirs publics	2.108.142,00	2.623.708,65								
5.4.15	Bürgeranlaufstelle	1	110.944,50	19.736,78	19.041,93	16.668,90	31.904,09	23.592,80	0,00	0,00	0,00
5.4.60	Netzwerk Bürgerinfozentren	1	600.135,00	0,00	0,00	0,00	227.524,15	197.925,85	174.685,00	0,00	0,00
5.4.65	Ehrenamtsbörse	1	326.812,50	0,00	0,00	0,00	45.632,50	100.365,00	103.505,00	77.310,00	0,00
5.4.73	Politiesamenwerking	1	440.071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	252.163,45	98.929,00	88.979,00	0,00
5.4.85	ICG-EMR (Clearingstelle)	1	245.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45.089,00	104.546,44	95.834,76	0,00
5.4.86	EMR-IC	1	365.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.799,50	119.100,50	106.850,00	0,00
5.4.87	Plannen en bouwen	1	398.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.561,62	264.929,50	32.258,88	0,00
5.4.92	EIS	1	135.775,00	19.736,78	19.041,93	16.668,90	305.060,74	906.722,72	955.244,94	401.232,64	0,00
6	Priorité 6 Assistance technique	3.806.904,00	3.806.891,90								
				11.712,46	403.403,34	508.105,99	507.250,46	634.131,44	575.828,19	582.412,80	584.047,24
6.1	mesure 6.1 Assistance technique, gestion	2.694.040,00	2.694.026,91								
6.1.16	Assistance technique Regio Aachen	1	381.100,00	0,00	52.299,71	50.197,42	49.666,77	60.936,10	55.150,00	56.000,00	56.850,00
6.1.18	Assistance technique Liège	1	342.000,21	0,00	44.025,97	44.979,23	47.361,69	42.494,60	59.009,26	51.961,51	52.167,95
6.1.20	Assistance technique LB	1	284.488,23	0,00	35.278,25	24.865,36	28.004,46	65.892,90	41.390,83	43.358,98	45.697,45
6.1.22	Assistance technique LN	1	278.378,00	0,00	34.352,00	41.147,04	38.484,71	39.497,14	40.623,05	42.029,55	42.244,51
6.1.24	Assistance technique DG	1	206.811,47	11.712,46	26.259,74	29.870,41	26.615,67	27.723,22	27.723,22	28.453,39	28.453,39
6.1.32	Assistance technique Fondation	1	1.201.249,00	0,00	116.757,55	182.943,19	153.000,00	175.937,25	183.437,25	189.187,25	199.986,51
				11.712,46	308.973,22	374.002,65	343.133,30	412.481,21	407.333,61	410.990,68	425.399,81
6.2	mesure 6.2 Assistance technique, animation	1.112.864,00	1.112.864,99								
6.2.17	Assistance technique Regio Aachen	1	89.175,00	0,00	19.374,73	7.521,18	6.771,27	23.607,83	9.250,00	9.250,00	13.400,00
6.2.19	Assistance technique Liège	1	87.650,00	0,00	0,00	15.988,16	9.684,42	24.903,61	12.502,68	14.521,13	10.650,00
6.2.21	Assistance technique LB	1	100.000,00	0,00	2.419,78	9.534,93	16.915,71	28.329,58	11.850,00	15.850,00	15.100,00
6.2.23	Assistance technique LN	1	70.554,20	0,00	0,00	8.673,89	7.500,00	10.131,77	21.027,10	14.888,55	8.332,89
6.2.25	Assistance technique DG	1	15.000,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	2.275,00	2.375,00	2.360,00	0,00
6.2.33	Assistance technique Fondation	1	750.485,79	0,00	72.635,61	84.395,19	123.245,77	132.402,44	111.489,80	114.552,44	111.764,54
				0,00	94.430,12	134.103,34	164.117,17	221.650,23	168.494,58	171.422,12	158.647,43
	TOTAAL	53.880.812,00	53.675.862,44								
			53.611.734,16	1.151.696,45	3.088.680,41	5.157.835,13	8.261.799,40	13.933.676,25	12.509.765,80	6.740.133,55	1.699.530,19
Nr	Titre	BUDGET Part INTERREG Teil-Deel	Part-Teil-Deel INTERREG ENGAGEE FESTLEGTE/GECOMMITTEERD	Année 2001 engagement Mittelbindung committeringen	Année 2002 engagement Mittelbindung committeringen	Année 2003 engagement Mittelbindung committeringen	Année 2004 engagement Mittelbindung committeringen	Année 2005 engagement Mittelbindung committeringen	Année 2006 engagement Mittelbindung committeringen	Année 2007 engagement Mittelbindung committeringen	Année 2008 engagement Mittelbindung committeringen



4.2. PROJECTOMSCHRIJVINGEN

Hieronder worden alle INTERREG III-projecten beschreven die zijn goedgekeurd door de Stuurgroep sinds de lancering van het programma. Daarbij zijn vele op de projecten betrekking hebbende persartikelen gevoegd die in 2005 zijn verschenen.

